

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 57330 din 19.08.2022

privind încetarea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08.2021 aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman", Cod SMIS 124968

Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România

Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Analizând referatul de aprobare nr. 57327 din 19.08.2022 înaintat de către domnul Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 58264 din 24.08.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. __ din __.08.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.08.2022 al Comisiei pentru buget - finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.08.2022 al Comisiei juridice.

Luând în considerare adresa nr. 33321/OI/19.08.2022 de la ADR NE privind necesitatea aprobării prin HCL a încetării, prin acordul ambelor părți a contractului de finanțare 7084 din data de 31.08.2021,

În conformitate cu prevederile art.14 alin.1 din contractul de finanțare nr.7084 din data de 31.08.2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD EST și UAT Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, a proiectului **„Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman"**, art.1321 Cod Civil, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul **POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI**, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.3809/28.07.2017;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. "b", alin. 4, lit. "d", alin. 7, lit. "n", ale art. 139, alin. 1, precum și ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08.2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD EST și UAT Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, a proiectului **„Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman"**.

ART. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, dl. Leonard ACHIRILOAEI să îndeplinească formalitățile necesare privind încetarea, prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08.2021.

ART 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Județul Neamț;

ART. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

- Primarului Municipiului Roman, Județul Neamț - dnul Leonard ACHIRILOAEI;
- Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est;
- Serviciului Managementul Proiectelor - Municipiul Roman;
- Direcției Economice - Municipiul Roman.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman
Leonard ACHIRILOAEI

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor locali în funcție	__	Voturi „pentru”	__
Nr. total al aleșilor locali prezenți	__	Voturi „împotrivă”	__
Nr. total al aleșilor locali absenți	__	Abțineri	__
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbateri și la vot	__		__



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro



Emitent: CABINET PRIMAR

Nr. 57327 din 19.08.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman" Cod SMIS 124968

Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România

Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Municipiul Roman implementează proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman" Cod SMIS 124968, în baza contractului de finanțare nr.7084 din data de 31.08. 2021.

Prin HCL nr. 115 din 20.05.2021 de modificare a HCL nr. 193 din 21.08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici după faza DALI, valoarea totală a proiectului fiind 20,851,152.88 lei (din care cheltuieli totale eligibile actualizate în valoare de 19,000,826.92 lei și cheltuieli totale neeligibile în valoare de 1,850,325.96), contribuția proprie a municipiului Roman fiind de 2.230.342,50 lei (reprezentând 2% din totalul cheltuielilor

eligibile = 380.016,54 lei plus cheltuielile neeligibile-1.850.325,96 lei din bugetul local al Municipiului Roman).

Astfel, în data de 31.08.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 7084/31.08.2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord- Est și UAT municipiul Roman, în calitate de Beneficiar.

În urma întocmirii documentației de proiectare la faza PAC, PTh, a rezultat o creștere a valorii totale a investiției de la 20,851,152.88 la faza DALI, la 49.815.449,52 lei la faza PAC, PTh, respectiv o majorare a valorii investiției cu 138%.

Valoarea contribuției municipiului Roman pentru implementarea proiectului a crescut de la 2.230.342,50 lei la faza DALI la 30.814.622,60 lei la faza PAC, PTh.

Toate creșterile survenite între momentul elaborării DALI-ului și data elaborării PT-ului, faza PAC când are loc actualizarea obligatorie a devizului general conform art. 10 din HG nr. 907/2016, nu constituie cheltuieli eligibile, din perspectiva art. 3 din Contractul de finanțare, astfel încât diferența rezultată va fi suportată de către Beneficiar.

Se cunoaște că normele edictate de prevederile HG nr. 907/2016 au caracter imperativ și nu pot fi eludate, astfel încât implementarea în continuare a proiectului este condiționată de parcurgerea etapelor de realizare a proiectului tehnic și de facultatea autorității deliberative de a aproba cheltuielile neeligibile rezultate în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici pe baza devizului general actualizat la faza PAC pentru a asigura funcționalitatea obiectivului de investiții.

Proiectul de hotărâre nr. 50134 din 20.07.2022 privind aprobarea modificării valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman" în faza PAC, respectiv actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27.07.2022, a fost supus aprobării Consiliului Local al municipiului Roman și a fost respins în urma votului consilierilor locali.

În condițiile respingerii proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în ședința ordinară din data de 27.07.2022, proiectul nu mai poate fi derulat iar contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu mai poate fi executat astfel încât se impune încetarea acestuia. De asemenea, contractul de

finanțare poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul, conform art. 14.

Au fost efectuate până în prezent cheltuieli în valoare de 96.120,58 lei, conform calendarului activităților și bugetul proiectului, care au fost solicitate la rambursare prin CR 1, dar care nu a fost decontată de AM POR.

În urma trimiterii către ADR NE a solicitării încheierii, cu acordul ambelor părți a contractului de finanțare nr.7084 din data de 31.08. 202, am primit adresa nr. 33321/OI/19.08.2022 privind necesitatea aprobării prin HCL a încetării contractului de finanțare menționat.

Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot asupra proiectului de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de finanțare nr.7084/31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman".

**Inițiator,
Primarul municipiului Roman
Leonard ACHIRILOAEI**



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro



Emitent: Serviciu Managementul Proiectelor
Nr. 58264 din 24.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman" Cod SMIS 124968

Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România

Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard Achiriloaei, înregistrat cu nr. 57320 din 19.08.2022 prin care se propune aprobarea încetării, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman" Cod SMIS 124968, facem următoarele precizări:

În cadrul acestui proiect, se propune reabilitarea a 4 construcții situate în Str. Fabricii, care funcționează în prezent drept adăposturi sociale. Cele 4 clădiri se află pe un teren în suprafață total de 37.292,00 mp. Clădirile vor fi re compartimentate, pentru obținerea a câte 28 de adăposturi / corp, rezultând în total 112 adăposturi / 4 corpuri.

Spațiile de locuit nou amenajate - adăposturi sociale vor fi formate, pe fiecare corp, din 22 unități de locuit cu doua camere, având suprafața utilă de 57,30 mp și 6 unități de locuit cu o cameră, având suprafața utilă de 43,64 mp.

Totodată, se vor reabilita și moderniza drumurile aferente acestor clădiri respectiv:

- Strada Fabricii - Lungimea străzii este de 775,00 m - se amenajează de la intersecția cu drumul județean DJ 207 B până la intersecția la drumul de acces către locuințele sociale,
- Căile de acces la locuințele sociale - Lungimea străzilor este de 281,00 m se construiesc adiacent cu strada Fabricii.

În vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Operațiunea: Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România a proiectului menționat, în conformitate cu prevederile art. 5, alin.3 din HG nr.907/2016, municipiul Roman a demarat procedura de achiziție publică a serviciilor de proiectare - faza DALI (documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției).

Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 20.851.152,88 lei (inclusiv TVA) (din care cheltuieli totale eligibile în valoare de 19.000.826,92 lei și cheltuieli totale neeligibile în valoare de 1.850.325,96), contribuția proprie a municipiului Roman fiind de 2.230.342,50 lei (reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 380.016,54 lei plus cheltuielile neeligibile - 1.850.325,96 lei din bugetul local al Municipiului Roman), sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului. A fost aprobată prin HCL nr. 115 din 20.05.2021.

După aprobarea finanțării, în data de 31.08.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr.7084, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est, și UAT Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar.

În succesiunea etapelor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, prevăzute de art.1, alin. 2 din HG nr. 907/2016, municipiul Roman a încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 6407/31.01.2022 cu Consulting Group Expert, având ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT+PAC+DE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul proiectului „**Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman**".

În urma întocmirii documentației de proiectare la faza PAC, PTh, a rezultat o creștere a valorii totale a investiției de la 20.851.152,88 lei (inclusiv TVA) la faza DALI, la 49.815.449,52 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, PTh, (din care cheltuieli totale eligibile în valoare de 19.000.826.92 lei și cheltuieli totale neeligibile - 30.814.622,60 lei, contribuția proprie a Municipiului Roman fiind de 31.194.639,14 lei (reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 380.016,54 lei plus cheltuielile neeligibile - 30.814.622,60 lei din bugetul local al Municipiului Roman.

Din devizul general, actualizat la data întocmirii documentației PAC a rezultat o majorare a valorii totale a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții cu **138%**, astfel încât s-a impus re aprobarea actualizării DALI de către autoritatea deliberativă conform art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016, fiind astfel reluată procedura de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

La solicitarea Primăriei Municipiului Roman, pentru justificarea diferenței de valoare între documentația faza DALI și documentația întocmită la faza PAC, respectiv 30.814.622,60 lei (inclusiv TVA), proiectantul a transmis un memoriu justificativ prin care argumentează majorarea valorii investiției prevăzută în Devizul general faza DALI, care a stat la baza proiectului de hotărâre nr. 50134 din 20.07.2022 în vederea modificării HCL nr. 193 din 21.08.2018 și aprobării noilor indicatori tehnico-economici ai investiției.

Diferențele în ceea ce privește valorile pe capitole de deviz s-au datorat în special modificărilor soluțiilor tehnice de realizare a anumitor părți din obiectiv (structura internă cu sistem de stâlpi, grinzi și planșee de beton imperios necesare în situația unei asemenea construcții în sistem casă în casă – cum a cazul de față), legislației în vigoare privind cerința beneficiarului pentru construirea unei anexe separate la fiecare corp pentru bransamentele electrice, creșterii tarifului orar pentru manoperă, creșterea semnificativă a prețurilor la materiale și echipamente (ex: fier beton de la 2,5 lei/kg, la 6 lei/kg, betonul de la 220 lei/m³ la 370 lei/m³, etc.), mutării anumitor cheltuieli între capitole de deviz, creșterii sau scăderii anumitor cantități de lucrări rezultate în urma întocmirii detaliilor de execuție, contractarea anumitor cantități (asigurarea pazei obiectivului în discuție și a materialelor ce vor fi depozitate, având în vedere locația/mediu și riscurile de vandalizare) toate acestea coroborate cu criza energetică, criza carburanților și cu dificultățile de aprovizionare imputabile războiului din Ucraina, au dus la modificarea valorilor devizului general.

Proiectul tehnic a fost elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului. Toate creșterile survenite între momentul elaborării DALI-ului și data elaborării PT-ului faza PAC când are loc actualizarea obligatorie a devizului general conform art. 10 din HG nr. 907/2016, nu constituie cheltuieli eligibile, din perspectiva art. 3 din Contractul de finanțare, astfel încât diferența rezultată va fi suportată în întregime de către Beneficiar.

Se constată faptul că normele edictate de prevederile H.G. nr. 907/2016 au caracter imperativ și nu pot fi eludate, astfel încât implementarea în continuare a proiectului este condiționată de parcurgerea etapelor de realizare a proiectului tehnic și de facultatea autorității deliberative de a aproba cheltuielile neeligibile rezultate în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici pe baza devizului general actualizat la faza PAC pentru a asigura funcționalitatea obiectivului de investiții.

Proiectul de hotărâre nr. 50134 din 20.07.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 193 din 21.08.2018, cu aprobarea modificării valorii totale a proiectului „**Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman**” în faza PAC, respectiv actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27.07.2022, a fost supus aprobării Consiliului Local al municipiului Roman și a fost respins în urma votului consilierilor locali. În condițiile respingerii proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, proiectul nu mai poate fi derulat iar contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu mai poate fi executat astfel încât se impune încetarea acestuia.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.11 din Contractul de Finanțare, Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare. Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele

necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului, conform art.7, alin.17 din Contractul de Finanțare.

Potrivit art.14 alin. 1 din contract oricare dintre părți poate decide încetarea/rezilierea contractului, fără îndeplinirea altei formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor asumate. În raport de art. 17 din Contractul de Finanțare, legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat, este legea română.

Potrivit art.1321 din Codul Civil Contractul încetează, în condițiile legii, prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, imposibilitate fortuită de executare, precum și din orice alte cauze prevăzute de lege. Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 14 alin. 3 din Contractul de Finanțare, se poate constata faptul că acesta poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.

Este atributul exclusiv al autorității deliberative de a dispune cu privire la aprobarea documentațiilor tehnico-economice actualizate și încetarea contractului de finanțare, în baza prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HG 907/2016, Legea 273/2006 privind finanțele publice, căci din perspectiva principiului simetriei actelor juridice și a normelor de tehnică legislativă, aprobarea proiectului și încheierea contractului de finanțare urmează aceeași cale și îmbracă aceeași formă.

Art. 7 alin. 22 din Contractul de Finanțare obligă beneficiarul să informeze AM/OI 1/OI 2 despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform art. 4 lit. B, alin. 1, lit. f din anexa la Contractul de Finanțare – Condiții specifice, respectiv rezilierea / suspendarea contractului.

În considerarea clauzelor contractuale precizate, după respingerea proiectului de hotărâre privind actualizarea DALI și majorarea valorii proiectului în ședința ordinară din data de 27.08.2022, Municipiul Roman aduce la cunoștință ADR – NE această împrejurare, urmând ca ADR-NE să comunice ulterior condițiile executării contractului de finanțare.

Au fost efectuate până în prezent cheltuieli în valoare de 96.120,58 lei, conform calendarului activităților și bugetul proiectului, care au fost solicitate la rambursare prin CR 1, dar care nu a fost decontată de AM POR, deci beneficiarul nu are obligația restituirii sumei prin raportare la a dispozițiile art. 1322 Cod Civil și a obligațiilor asumate prin prevederile art. 14, alin. 3 din Contractul de finanțare.

În urma trimiterii către ADR NE a solicitării încheierii, cu acordul ambelor părți a contractului de finanțare nr.7084 din data de 31.08. 202, am primit adresa nr. 33321/OI/19.08.2022 privind necesitatea aprobării prin HCL a încetării contractului de finanțare menționat.

Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și recomand adoptarea acestuia.

**Șef Serviciu Managementul Proiectelor,
Nadia Cîrcu**