



Municipiul Roman

**Procedura pentru  
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI  
INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN  
PENTRU PERIOADA 2022-2030**

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.

**PROCEDURA PENTRU PRIORITIZAREA  
OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR  
AFERENTE STRATEGIEI INTEGRATE DE  
DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN  
PENTRU PERIOADA 2022-2030**



**Procedura pentru  
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI  
INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN  
PENTRU PERIOADA 2022-2030**

## 1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezenta procedură se aplică în cadrul Primăriei Municipiului Roman și vizează mecanismul pentru prioritizarea operațiunilor ca urmare a elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030.

## 2. SCOP

2.1. Scopul prezentei proceduri îl constituie prioritizarea și identificarea celor mai relevante operațiuni pentru perioada de programare 2021-2027.

## 3. REFERINȚE NORMATIVE

- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021;
- Hotărârea nr. 363 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014;
- Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane - Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

## 4. DESCRIEREA PROCEDURII

4.1. Mecanismul de guvernare este structurat pe două nivele, cu atribuții clar definite pentru nivelul decizional și cel executiv. În acest context, procesul de prioritizare va fi realizat de către aparatul tehnic (prin crearea unei comisii formată din membri ai diferitelor structuri din cadrul Primăriei Roman, prin dispoziție de primar) pe baza procedurii aprobate, iar nivelul decizional va avea rolul de a valida și legitima procesul.

4.2. Procesul de prioritizare urmărește obținerea unei liste de proiecte prioritare, implementabile pe termen scurt și mediu și sustenabile din punct de vedere financiar.

4.3. Având în vedere numărul mare de proiecte planificate pentru perioada 2021-2027 (și anterior) și aflate în diferite stadii de implementare, centralizate pe baza propunerilor Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030, a documentelor strategice existente la nivelul municipiului, procedura de prioritizare cuprinde două etape principale:

1. *Analiza generală - selectarea din portofoliul general de proiecte a SID a listei intermediare de proiecte (lista scurtă).*




**Procedura pentru  
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI  
INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN  
PENTRU PERIOADA 2022-2030**

Pentru prioritizare, proiectele vor fi analizate de comisia pentru prioritizarea proiectelor incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030, constituită la nivelul Primăriei, ținând cont în principal de impactul acestora privind calitatea vieții în municipiul Roman, de complexitatea lor, respectiv costurile proiectelor.


Figura 1 - Matricea generală a priorităților

Impactul privind  
calitatea vieții



Într-o primă abordare generală, propunerile de proiecte sunt analizate din perspectiva matricei priorităților:

Figura 2 - Matricea priorităților



Cadranul 1 - Rezultate rapide (Impact mare, Eforturi reduse)

Tip de proiecte: Proiecte de mare valoare și proiecte neprevăzute sau amânate. Proiectele care se încadrează în acest cadran sunt atât critice, cât și urgent de finalizat.

Abordare: Aceste sarcini este preferabil să se realizează primele.



**Procedura pentru  
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI  
INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN  
PENTRU PERIOADA 2022-2030**

Cadranul 2 – Proiecte Majore (Impact mare, Eforturi mari)

Tip de proiecte: Proiecte de mare valoare, dar cu termene mai îndepărtate, de complexitate sporită și cheltuieli ridicate, care necesită multă atenție și planificare.

Cadranul 3: Completări (Impact mediu, Eforturi reduse)

Tip de proiecte: Proiecte mai puțin importante, fără termene limită. Acestea sunt în general proiecte de completare, care pot fi ușor realizate în cazul în care corespund principiilor și criteriilor, sau pot fi deprioritizate în cazul în care nu mai corespund.

Cadran 4: Proiecte Nemulțumitoare (Impact scăzut, Eforturi mari)


Tip de proiecte: Proiecte mari consumatoare de timp și de resurse, cu un impact redus.

În lista intermediară de proiecte (lista scurtă) se va avea în vedere impactul ridicat și mediu privind calitatea vieții, fiind incluse proiectele cu rezultate rapide (Impact mare, Eforturi reduse), proiectele majore (Impact mare, Eforturi mari) și proiectele Completări (Impact mediu/ redus, Eforturi reduse).

Se consideră proiecte cu o valoare a costurilor reduse – proiectele cu valoare de până la 1.000.000 euro; proiecte medii – proiectele cu valoarea cuprinsă între 1.000.001 – 4.000.000 euro; proiecte ridicate – proiectele cu valoare peste 4.000.000 euro.

**Exemplu de analiză generală:**

Proiect	Obiectiv specific	Impact privind calitatea vieții	Dificultate	Orizont de timp	Costuri
Reabilitarea termică a locuințelor multietajate	OS5.2: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	Ridicat	Mare	Termen mediu	Ridicate
Accesarea și utilizarea digitalizată a informațiilor și serviciilor publice și generalizarea utilizării semnăturii electronice	OS1.2: Dezvoltarea proiectelor de tip SMART City	Ridicat	Medie	Termen redus	Medii
Realizare portal destinat mediului de	OS3.1: Stimularea digitalizării sectorului economic și	Ridicat	Scăzută	Termen redus	Reduse

	Municipiul Roman				
	<b>Procedura pentru          PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI          INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN          PENTRU PERIOADA 2022-2030</b>				

afaceri	antreprenorialului				
---------	--------------------	--	--	--	--

## ***2. Selecția proiectelor prioritare***

Procesul de prioritizare și selecție a proiectelor prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 se va realiza pornind de la lista intermediară (lista scurtă de proiecte).

În a doua etapă, proiectele sunt analizate și punctate pe baza unor criterii care vizează:

- Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare;
- Dimensiunea grupului țintă;
- Disponibilitatea resurselor financiare;
- Complementaritatea cu alte proiecte;
- Maturitatea proiectului;
- Poziția în agenda publică/urgenta;
- Contribuția operațiunii la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen;
- Impactul asupra calității vieții cetățenilor.

4.4. Pentru prioritizarea investițiilor la nivelul municipiului Roman se va utiliza o matrice de notare, ce permite evaluarea multi-criterială bazată pe criteriile obiective de evaluare menționate mai sus.

4.5. Pentru fiecare criteriu, proiectele vor fi notate, conform modului de notare descris în tabelul de mai jos. Punctajul total va fi calculat prin însumarea punctelor fiecărui criteriu, în cadrul matricei de prioritizare (punctaj maxim total – 100 puncte).

4.6. Criteriile stabilite sunt nediscriminatorii și transparente, care asigură accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului.

**Procedura pentru  
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

<b>Criterii de priorizare/pondere*</b>	<b>Punctaj maxim</b>	<b>Punctaj</b>
<b>Criteriul 1</b> <b>Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare</b> [10 %]	10 puncte	- obiectivele și țintele proiectului sunt relevante (1-5 puncte); - proiectul atinge obiectivele strategice de dezvoltare (1-5 puncte);
<b>Criteriul 2</b> <b>Dimensiunea grupului țintă</b> [10 %]	10 puncte	- proiectul vizează întregul municipiu/ un grup țintă extins (5-10 puncte, în funcție de dimensiunea grupului țintă); - proiect cu impact la nivelul unei zone restrânse / grup țintă specific, restrâns (1-5 puncte, în funcție de dimensiunea grupului țintă);
<b>Criteriul 3</b> <b>Disponibilitatea resurselor financiare</b> [20 %]	20 puncte	- din surse nerambursabile (20 puncte); - din bugetul propriu (8 puncte); - din împrumuturi contractate (5 puncte);
<b>Criteriul 4</b> <b>Complementaritatea cu alte proiecte</b> [10 %]	10 puncte	- condiționează alte proiecte (8-10 puncte); - completează acțiuni deja implementate (3-7 puncte); - nu se corelează cu alte proiecte de investiții (1-2 puncte);
<b>Criteriul 5</b> <b>Maturitatea proiectului</b> [10 %]	10 puncte	- proiectul este matur (gata de implementare, documentațiile tehnice sunt pregătite etc.) (8-10 puncte) ; - este în curs de pregătire (4-7 puncte); - este la nivel de idee/schiță (1-3 puncte);
<b>Criteriul 6</b> <b>Poziția în agenda publică/urgența</b> [10 %]	10 puncte	- este pe agenda publică, necesită acțiune imediată (8-10 puncte); - nu este pe agenda publică, dar poate deveni o problemă urgentă/ oportunitate importantă (4-7 puncte); - este pe agenda publică, dar nu necesită acțiune imediată (1-3 puncte);

**Procedura pentru  
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

<b>Criteriul 7</b> Contribuția operațiunii la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen [10 %]	10 puncte	- vizează explicit acest impact (8-10 puncte); - atinge problematica (4-7 puncte); - nu contribuie deloc (1-3 puncte);
<b>Criteriul 8</b> Impactul asupra calității vieții cetățenilor [20 %]	20 puncte	- impactul asupra dezvoltării „inteligente” (SMART City) este semnificativ (1-8 puncte); - Impactul asupra mediului și schimbărilor climatice este redus (1-4 puncte); - impactul asupra calității vieții și incluziunii sociale este semnificativ (1-4 puncte); - impactul asupra conectivității și atractivității este semnificativ (1-4 puncte).

*\*Notă: punctajul maxim este de 100 puncte*

4.6. Nivelul de prioritate al proiectelor este un factor dinamic, ce trebuie evaluat periodic și modificat de comisia constituită prin dispoziție de primar, pe toată durata de acțiune a strategiei de față, în funcție de evoluția economiei la toate nivelurile, de oportunități noi pentru accesarea fondurilor europene sau de alți factori care vor conduce la modificarea situației actuale.

4.7. În urma parcurgerii etapelor de mai sus din procesul de prioritzare și selecție a proiectelor pe baza listei operațiunilor/proiectelor prioritzate aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman vor rezulta:

- Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritzate având ca sursă de finanțare POR NE 2021-2027 ordonate conform priorităților PR Nord-Est 2021-2027 și punctajelor obținute (conform modelului de mai jos):

Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/beneficiar:	Valoare estimată [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Intervenții vizate	Punctaj
<b>Prioritatea POR Nord-Est 2021-2027:</b>						
1						

Model lista de operațiuni prioritzate având ca sursă de finanțare PR NE 2021-2027





Municipiul Roman

**Procedura pentru  
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

- Lista proiectelor prioritare finanțabile din alte surse de finanțare - buget local, buget național, alte surse (conform modelului de mai jos):

Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/ beneficiar:	Valoare estimată [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Punctaj

Model lista proiectelor prioritare finanțabile din alte surse de finanțare

4.8. Consiliul Local va aproba lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate având ca sursă de finanțare PR NE 2021-2027.