



Municipiul Roman

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.

**PROCEDURA PENTRU PRIORITIZAREA
OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR
AFERENTE STRATEGIEI INTEGRATE DE
DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN
PENTRU PERIOADA 2022-2030**

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR****1. DOMENIUL DE APLICARE**

1.1. Prezenta procedură se aplică în cadrul Primăriei Municipiului Roman și vizează mecanismul pentru prioritizarea operațiunilor/proiectelor ca urmare a elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030.

2. SCOP ȘI OBIECTIVE

2.1. Scopul prezentei proceduri îl constituie prioritizarea și identificarea celor mai relevante operațiuni pentru perioada de programare 2021-2027.

2.2. Obiectivele generale ale procesului de prioritizare a proiectelor au în vedere următoarele aspecte:

- a) **Alinierea cu obiectivele strategice.** Identificarea proiectelor relevante, care sunt în concordanță cu obiectivele și strategiile pe termen lung ale Municipiului Roman, și cu prioritățile județene, regionale, naționale, europene. Acest lucru include promovarea dezvoltării sustenabile, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și susținerea creșterii economice, a viziunii strategice și a planurilor de dezvoltare.
- b) **Răspuns la nevoile și așteptările comunității:** Asigurarea că proiectele selectate abordează nevoi concrete și urgente și răspund eficient așteptărilor comunității.
- c) **Inovare și adaptabilitate:** Sprijinirea proiectelor care aduc soluții inovatoare sau abordări creative și care pot ajuta comunitatea să se adapteze la schimbările și provocările emergente.
- d) **Maximizarea impactului:** Alegerea proiectelor care promet să aibă cel mai mare impact pozitiv, fie economic, social, tehnologic sau de mediu.
- e) **Incluziune și diversitate:** Identificarea proiectelor care promovează incluziunea și țin cont de diversitatea nevoilor și așteptărilor diferitelor grupuri din cadrul comunității.

3. REFERINȚE NORMATIVE

- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021;
- Hotărârea nr. 363 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014;
- Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane - Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

4. ABREVIERI

COM-Comisia pentru prioritizarea operațiunilor/proiectelor aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030

PR-președinte comisie

SCR-secretar comisie

CL-Consiliul Local

E-membru evaluator al comisiei

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

F-formular

L-listă

Pev-punctaj evaluator

5. STRUCTURI IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIORITIZARE

5.1. Mecanismul de guvernanță este structurat pe două nivele, cu atribuții clar definite pentru nivelul decizional și cel executiv. În acest context, procesul de prioritizare va fi realizat de către aparatul tehnic (prin crearea unei comisii formată din membri ai diferitelor structuri din cadrul Primăriei Roman) pe baza procedurii aprobate, iar nivelul decizional (Consiliul Local) va avea rolul de a valida și legifera procesul.

5.2. Comisia pentru prioritizarea operațiunilor/proiectelor aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030, desemnată prin dispoziție de primar, cuprinde un număr de 3 membri evaluatori cu expertiză relevantă și diverse perspective, coordonatori ai următoarelor structuri organizatorice:

Direcția Tehnică și de Investiții - Această direcție este responsabilă cu realizarea investițiilor din municipiu și pregătirea documentației necesare.

Direcția Economică - Oferă asistență în evaluarea costurilor proiectelor și se asigură că finanțarea este în conformitate cu bugetul local și regulile financiare ale programului.

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Această direcție este implicată în proiecte care vizează dezvoltare urbană, planificare teritorială sau infrastructură. Ei se asigură că proiectele respectă planurile de urbanism și legislația în vigoare.

5.2.1. Din rândul membrilor evaluatori ai comisiei, va fi nominalizat președintele.

5.2.2. Tot prin dispoziție de primar va fi desemnat și secretarul comisiei pentru prioritizarea operațiunilor/proiectelor, acesta fiind șeful Biroului control, strategii și marketing instituțional.

Rolurile fiecărui membru, inclusiv ale președintelui și secretarului, sunt clarificate, astfel:

5.3. Atribuțiile președintelui comisiei pentru prioritizarea proiectelor

5.3.1. **Conduce și coordonează ședințele Comisiei:** Președintele asigură organizarea eficientă a întâlnirilor comisiei, planificarea agendei și coordonarea generală a activităților comisiei. El trebuie să se asigure că toate discuțiile și evaluările se desfășoară într-un mod ordonat și productiv,

5.3.2. **Facilitarea discuțiilor:** Președintele comisiei facilitează discuțiile dintre membrii comisiei, asigurându-se că toate punctele de vedere sunt exprimate și luate în considerare. El trebuie să creeze un mediu în care fiecare membru al comisiei poate contribui eficient la procesul de evaluare.

5.3.3. **Asigurarea transparenței și echității:** Este responsabilitatea președintelui să se asigure că procesul de prioritizare a proiectelor este transparent, echitabil și bazat pe criterii obiective. Acest lucru include gestionarea conflictelor de interese și asigurarea conformității cu normele și reglementările relevante.

5.3.4. **Revizuirea și evaluarea proiectelor:** Președintele comisiei participă activ la evaluarea proiectelor propuse, contribuind cu experiența și cunoștințele sale pentru a asigura o evaluare corectă și completă.

5.3.5. **Luarea deciziilor:** Președintele are un rol decisiv în alegerea proiectelor care vor fi

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

prioritizate. El trebuie să asigure că deciziile luate sunt bine fundamentate și reflectă obiectivele și nevoile comunității.

5.3.6. Comunicarea cu părțile interesate: Președintele are rolul de a comunica deciziile și prioritățile comisiei către alte părți interesate, inclusiv alte departamente ale administrației locale, consiliul local, finanțatori și publicul.

5.3.7. Raportare și documentare: Este responsabil pentru asigurarea că toate discuțiile și deciziile comisiei sunt documentate corespunzător. Acest lucru include aprobarea de procese verbale ale ședințelor și alte documente elaborate.

5.4. Atribuțiile secretarului comisiei pentru prioritizarea proiectelor

5.4.1. Pregătirea ședințelor: Secretarul este responsabil pentru organizarea logistică a ședințelor comisiei, inclusiv stabilirea locației, asigurarea echipamentului necesar și distribuirea materialelor relevante către membrii comisiei înainte de ședință.

5.4.2. Redactarea și distribuirea agendei: Elaborarea agendei ședințelor de lucru și distribuirea acesteia către membrii comisiei, asigurându-se că toate punctele importante sunt incluse și că membrii comisiei sunt informați despre subiectele care vor fi discutate.

5.4.3. Redactarea proceselor verbale: În timpul ședinței, secretarul este responsabil pentru consemnarea discuțiilor, deciziilor luate și a acțiunilor atribuite. Acest lucru asigură o evidență clară a procesului de prioritizare și a raționamentului din spatele deciziilor. Întocmește procesele verbale ale ședințelor Comisiei.

5.4.4. Comunicarea cu membrii comisiei: Secretarul asigură o comunicare eficientă între membrii comisiei, facilitând schimbul de informații și coordonând activitățile între ședințe.

5.4.5. Asistență în procesul de evaluare: Deși secretarul nu are de obicei un rol direct în evaluarea proiectelor, el poate asista comisia prin colectarea și organizarea datelor și informațiilor necesare pentru evaluarea proiectelor.

5.4.6. Urmărirea acțiunilor: După ședințe, secretarul este responsabil pentru monitorizarea progresului acțiunilor decise, asigurându-se că sarcinile atribuite sunt îndeplinite și că ședințele viitoare reflectă progresul făcut.

5.4.7. Asigurarea conformității: Secretarul se asigură că procedurile comisiei sunt în conformitate cu regulamentele și politicile relevante, contribuind astfel la integritatea și legalitatea procesului de prioritizare.

5.4.8. Elaborarea următoarelor documente: După consultarea cu membrii comisiei și cu acordul președintelui comisiei, elaborează următoarele documente:

- Lista intermediară de proiecte (lista scurtă),
- Grila centralizatoare realizată prin centralizarea grilelor de punctare de la toți membrii evaluatori,
- Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate aferent Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030.

5.5. Atribuțiile membrilor evaluatori ai comisiei pentru prioritizarea proiectelor

5.5.1. Participarea activă la ședințe: Membrii comisiei participă regulat la ședințele comisiei, unde discută, evaluează și iau decizii privind proiectele propuse. Participă la toate instruirile pentru a-și însuși/aplica în mod adecvat cerințele procedurii de prioritizare.

5.5.2. Realizarea analizei proiectelor. Realizează în comun în cadrul unei ședințe de lucru a comisiei analiza generală a proiectelor incluse în portofoliul general de proiecte aferent

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 și participă la elaborarea Listei intermediare de proiecte (lista scurtă).

5.5.3. Evaluarea operațiunilor/proiectelor: Fiecare membru evaluează în mod individual proiectele din lista intermediară de proiecte prin completarea formularului specific (Grila de punctare proiecte). În cadrul unei ședințe comune aprobă grila centralizatoare realizată prin centralizarea grilelor de punctare de la toți membrii evaluatori.

5.5.4. Participarea la discuții și dezbateri: Ei sunt implicați în discuții și dezbateri constructive, contribuind cu puncte de vedere și argumente în procesul de luare a deciziilor.

5.5.5. Asigurarea conformității și transparenței: Membrii comisiei trebuie să se asigure că procesul de evaluare și selecție a proiectelor este realizat în conformitate cu normele, politicile și procedurile relevante, și este transparent și echitabil.

5.5.6. Consultarea și angajamentul cu părțile interesate: În unele cazuri, membrii comisiei pot fi implicați în consultări cu părțile interesate sau cu comunitatea pentru a obține feedback sau pentru a asigura că proiectele selectate corespund nevoilor și așteptărilor acestora.

5.6. Aprobarea finală: După discutarea documentelor, membrii comisiei își dau acordul final pentru toate documentele elaborate de comisia pentru prioritizarea proiectelor. La vot participă cei 3 membri ai comisiei, documentele fiind aprobate prin votarea acestora cu majoritate simplă (minim 2 voturi “pentru”). Aprobarea este necesară pentru ca documentele să devină oficiale și pentru ca proiectele să avanseze în etapele următoare.

5.7. Documentarea deciziilor: Aprobarea documentelor este înregistrată în procesele verbale, pentru a asigura o evidență clară a procesului decizional.

5.8. Documente care se vor elabora

- a) Dispoziția privind constituirea Comisiei pentru prioritizarea operațiunilor/proiectelor aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030.
- b) Proces verbal pentru ședința inițială în care se realizează analiza generală a proiectelor incluse în portofoliul general de proiecte aferent Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030.
- c) Procesele verbale după fiecare ședință de lucru a comisiei.
- d) Lista intermediară de proiecte (lista scurtă) realizată prin filtrarea proiectelor din analiză generală a proiectelor.
- e) Matricea de notare care cuprinde criteriile obiective de evaluare.
- f) Grila de punctare care este completată în mod individual de fiecare evaluator.
- g) Grila centralizatoare realizată prin centralizarea grilelor de punctare de la toți membrii evaluatori.
- h) Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate aferent Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 ierarhizată în ordinea descrescătoare a punctajelor.

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR****6. DESCRIEREA PROCEDURII****6.1 Mecanism de prioritizare**


6.1.1. Procesul de prioritizare urmărește obținerea unei liste de proiecte prioritare, implementabile pe termen scurt și mediu și sustenabile din punct de vedere financiar.

6.1.2. Având în vedere numărul mare de proiecte planificate pentru perioada 2021-2027 (și anterior) și aflate în diferite stadii de implementare, centralizate pe baza propunerilor Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030, a documentelor strategice existente la nivelul municipiului, procedura de prioritizare cuprinde două etape principale:

A) Analiza generală - selectarea din portofoliul general de proiecte a SID a listei intermediare de proiecte (lista scurtă).

6.1.3. Proiectele vor fi analizate în comun de membrii evaluatori ai comisiei pentru prioritizarea proiectelor incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman, în cadrul unei ședințe de lucru, ținând cont în principal de impactul acestora privind calitatea vieții în municipiul Roman, de complexitatea lor, respectiv costurile proiectelor.

Figura 1 - Matricea generală



6.1.4. Criteriile de selecție a proiectelor pentru lista intermediară (scurtă) de proiecte sunt următoarele:

CRITERIU	GRAD DE APRECIERE
Impact privind calitatea vieții	ridicat
	mediu
	scăzut
Dificultate	Ridicată
	medie

Costuri	scăzută
	ridicate
	medii
	reduse

Se consideră proiecte cu o valoare a costurilor reduse – proiectele cu valoare de până la 1.000.000 euro; proiecte de valoare medie ale costurilor– proiectele cu valoarea cuprinsă între 1.000.001 – 4.000.000 euro; proiecte cu valori ridicate ale costurilor– proiectele peste 4.000.000 euro.




Figura 2 - Matricea priorităților

Cadranul 1 - Rezultate rapide (Impact mare, Eforturi reduse)

Tip de proiecte: Proiecte de mare valoare și proiecte neprevăzute sau amânate. Proiectele care se încadrează în acest cadran sunt atât critice, cât și urgent de finalizat.

Abordare: Aceste sarcini este preferabil să se realizează primele.

Cadranul 2 – Proiecte Majore (Impact mare, Eforturi mari)

Tip de proiecte: Proiecte de mare valoare, de complexitate sporită și cheltuieli ridicate, care necesită multă atenție și planificare.

Cadranul 3: Completări (Impact mediu, Eforturi reduse)

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

Tip de proiecte: Acestea sunt în general proiecte de completare, care pot fi ușor realizate.

Cadran 4: *impact redus (Impact scăzut, Eforturi mari)*

Tip de proiecte: Proiecte consumatoare de resurse, cu un impact redus.

6.1.5. În lista intermediară de proiecte (lista scurtă) se va avea în vedere impactul ridicat și mediu privind calitatea vieții, fiind incluse proiectele cu rezultate rapide (Impact mare, Eforturi reduse), proiectele majore (Impact mare, Eforturi mari) și proiectele Completări (Impact mediu, Eforturi reduse).

Exemplu de analiză generală:

Proiect	Obiectiv specific	Impact privind calitatea vieții	Dificultate	Costuri
Reabilitarea termică a locuințelor multietajate	OS5.2: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	Ridicat	Ridicată	Ridicate
Accesarea și utilizarea digitalizată a informațiilor și serviciilor publice	OS1.2: Dezvoltarea proiectelor de tip SMART City	Ridicat	Medie	Medii
Realizare portal destinat mediului de afaceri	OS3.1: Stimularea digitalizării sectorului economic și antreprenorialului	Ridicat	Scăzută	Reduse

B) Selecția proiectelor prioritare

6.1.6. Procesul de prioritizare și selecție a proiectelor prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 se va realiza pornind de la lista intermediară (lista scurtă de proiecte).

6.1.7. În a doua etapă, fiecare proiect din lista scurtă este supus unei evaluări detaliate, este analizat și punctat pe baza unor criterii care vizează:

- **Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare** - Se analizează în ce măsură proiectul susține obiectivele strategice ale municipiului Roman, prevazute în SIDU. Se acordă punctaje mai mari proiectelor care au o aliniere strânsă cu aceste obiective și care contribuie semnificativ la realizarea lor.
- **Dimensiunea grupului țintă** - Se evaluează dimensiunea grupului care va beneficia direct de pe urma proiectului. Proiectele care vizează un număr mai mare de persoane pot primi un scor mai mare.

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

- **Disponibilitatea resurselor financiare** - Se examinează dacă finanțarea necesară pentru proiect este asigurată sau dacă există perspective realiste de obținere a acesteia. Proiectele cu finanțare asigurată sau cu planuri clare de finanțare primesc un punctaj mai mare.
- **Complementaritatea cu alte proiecte** - Se analizează modul în care proiectul se integrează și susține alte inițiative sau proiecte în derulare. Proiectele care aduc valoare adăugată altor proiecte sau inițiative pot fi punctate mai favorabil.
- **Maturitatea proiectului** - Se ia în considerare stadiul de dezvoltare al proiectului – dacă este la faza de concept, are un plan detaliat, sau este gata de implementare. Proiectele mai mature, care necesită mai puțin timp pentru demarare, sunt punctate mai bine.
- **Poziția în agenda publică/urgența** - Proiectele care răspund unor nevoi imediate sau care sunt foarte relevante pentru agenda publică actuală pot primi scoruri mai mari.
- **Contribuția operațiunii la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen** - Acest criteriu se concentrează pe impactul proiectului asupra sustenabilității, egalității de șanse, nediscriminării și egalității de gen. Proiectele care promovează aceste valori sunt esențiale pentru o dezvoltare holistică și inclusivă.
- **Impactul asupra calității vieții cetățenilor** - Se analizează modul în care proiectul va îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor. Proiectele cu un impact pozitiv semnificativ asupra calității vieții primesc un scor mai mare.

6.1.8. Criteriile stabilite sunt nediscriminatorii și transparente, care asigură accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului.

6.1.9. Pentru prioritizarea investițiilor la nivelul municipiului Roman se va utiliza matricea de notare, ce permite evaluarea multi-criterială bazată pe criterii obiective de evaluare.

6.1.10. Pentru fiecare criteriu, proiectele vor fi notate, conform modului de notare descris în tabelul de mai jos.

6.1.11. Punctajul maxim ce poate fi obținut de un proiect este de 100 de puncte.

Criterii de prioritizare	Punctaj maxim	Punctaj
Criteriul 1 Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare	10 puncte	- obiectivele și țintele proiectului sunt relevante (1-5 puncte); - proiectul atinge obiectivele strategice de dezvoltare (1-5 puncte);
Criteriul 2 Dimensiunea grupului țintă	10 puncte	- proiectul vizează întregul municipiu/ un grup țintă extins (5-10 puncte, în funcție de dimensiunea grupului țintă); - proiect cu impact la nivelul unei zone restrânse / grup țintă specific, restrâns (1-5 puncte, în funcție

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

		de dimensiunea grupului țintă);
Criteriul 3 Disponibilitatea resurselor financiare	20 puncte	- din surse nerambursabile (20 puncte); - din bugetul propriu (8 puncte); - din împrumuturi contractate (5 puncte);
Criteriul 4 Complementaritatea cu alte proiecte	10 puncte	- condiționează alte proiecte (8-10 puncte); - completează acțiuni deja implementate (3-7 puncte); - nu se corelează cu alte proiecte de investiții (1-2 puncte);
Criteriul 5 Maturitatea proiectului	10 puncte	- proiectul este matur (gata de implementare, documentațiile tehnice sunt pregătite etc.) (8-10 puncte) ; - este în curs de pregătire (4-7 puncte); - este la nivel de idee/schiță (1-3 puncte);
Criteriul 6 Poziția în agenda publică/urgența și importanța strategică	10 puncte	- este pe agenda publică, necesită acțiune imediată (8-10 puncte); - nu este pe agenda publică, dar poate deveni o problemă urgentă/ oportunitate importantă (4-7 puncte); - este pe agenda publică, dar nu necesită acțiune imediată (1-3 puncte);
Criteriul 7 Contribuția operațiunii la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen	10 puncte	- vizează explicit acest impact (8-10 puncte); - atinge problematica (4-7 puncte); - nu contribuie deloc (1-3 puncte);
Criteriul 8 Impactul asupra calității vieții cetățenilor	20 puncte	- impactul asupra dezvoltării „inteligente” (SMART City) este semnificativ (1-8 puncte); - Impactul asupra mediului și schimbărilor climatice este redus (1-4 puncte); - impactul asupra calității vieții și incluziunii sociale este semnificativ (1-4 puncte); - impactul asupra conectivității și atractivității este semnificativ (1-4 puncte).

**Procedura pentru
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR**

6.1.12. Nivelul de prioritate al proiectelor este un factor dinamic, ce trebuie evaluat periodic și modificat de comisia constituită prin dispoziție de primar, pe toată durata de acțiune a strategiei de față, în funcție de evoluția economiei la toate nivelurile, de oportunități noi pentru accesarea fondurilor europene sau de alți factori care vor conduce la modificarea situației actuale.

6.2. Modul de lucru

6.2.1. Portofoliul general de proiecte al Municipiului Roman reprezintă punctul de plecare al membrilor comisiei în selectarea și prioritizarea proiectelor.

6.2.2. În prima ședință de lucru a comisiei se va realiza analiza generală a proiectelor în comun de către membrii evaluatori, ținând cont în principal de impactul proiectelor privind calitatea vieții în municipiul Roman, de complexitatea lor, respectiv costurile proiectelor.

6.2.3. Din portofoliul general de proiecte a SID se vor selecta proiectele cu impact ridicat și mediu privind calitatea vieții fiind elaborată lista intermediară de proiecte (lista scurtă).

6.2.4. Pe baza matricei de notare, fiecare membru evaluator al comisiei va puncta individual proiectele din lista intermediară de proiecte (lista scurtă), în baza Formularului Grila de punctare proiecte.

6.2.5. Punctajul total al unui proiect acordat de evaluator se va calcula ca fiind totalul punctelor acordate pe fiecare criteriu - $Punctaj\ proiect = C1+C2+...C8$.

6.2.6. Secretarul comisiei va centraliza punctajele tuturor membrilor prin completarea Formularului Grila centralizatoare și va obține punctajul final, pe fiecare proiect - $Punctaj\ proiect = Pev1+Pev2+...+Pevn/nr.\ evaluatori$ (media aritmetică).

6.2.7. Secretarul comisiei va elabora Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030.

6.2.8. Modul de ierarhizare a proiectelor prioritizate se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor. Proiectele cu cele mai mari scoruri totale vor fi considerate prioritare pentru implementare.

6.2.9. La realizarea ierarhiei proiectelor cu punctaje egale, pentru departajare, se va avea în vedere punctajul obținut la Criteriul 6 - Poziția în agenda publică/urgența.


6.2.10. În Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate la nivel de Strategie Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman vor fi evidențiate în mod distinct, prin fundal de culoare, proiectele pentru care se intenționează a fi depuse cereri de finanțare pe prioritățile P2, P3, P4, P6 și P7 din PR Nord-Est 2021-2027.

6.2.11. Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate la nivel de Strategie Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman va fi supusă aprobării în ședința comisiei pentru prioritizare.

6.2.12. Consiliul Local va aproba Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate la nivel de Strategie Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman.

6.2.13. După aprobare, rezultatele sunt comunicate tuturor părților interesate, inclusiv comunității.

6.2.14. Comisia poate revizui periodic procedura de prioritizare pentru a se asigura că rămâne relevantă și eficientă, ținând cont de schimbările contextuale sau strategice.

	Municipiul Roman
	Procedura pentru PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR / PROIECTELOR

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE DE MENȚINUT

Nr crt	Informația documentată		Inițiată de ...	Circulă la.....	Arhivare în arhiva operațională a PR		
	Denumire	Cod			Loc	Durata	Resp.
1	Proces-Verbal	PV CPP, ediția 1, revizia 1	SCR	SCR→COM→PR	PR	permanent	PR
2	Lista Analiză generală	L AGP, ediția 1, revizia 1	COM	SCR→COM→PR	PR	permanent	PR
3	Lista intermediară de proiecte (lista scurtă)	L IPR, ediția 1, revizia 1	COM	SCR→COM→PR	PR	permanent	PR
4.	Grila de punctare proiecte	GR PPR, ediția 1, revizia 1	E	E→ PR →SCR	PR	permanent	PR
5.	Grila centralizatoare	GR CPP, ediția 1, revizia 1	PR	SCR→PR→ COM	PR	permanent	PR
6.	Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman	L PPR, ediția 1, revizia 1	PR	SCR→COM→PR →CL	PR	permanent	PR

8. ANEXE

Anexa nr. 1 - Portofoliul general de proiecte al Municipiului Roman - cod formular: F PGP, ediția 1, revizia 1

Anexa nr. 2 - Formular Proces-Verbal -cod formular: PV CPP, ediția 1, revizia 1

Anexa nr. 3 - Formular Listă Analiză generală - cod formular: L AGP, ediția 1, revizia 1

Anexa nr. 4 - Formular Lista intermediară de proiecte (lista scurtă) - cod formular: L IPR, ediția 1, revizia 1

Anexa nr. 5 - Matricea de notare a proiectelor - cod: MP PRO, ediția 1, revizia 1

Anexa nr. 6 - Formular Grila de punctare proiecte - cod: GR PPR, ediția 1, revizia 1

Anexa nr. 7 - Formular Grila centralizatoare - cod: GR CPP, ediția 1, revizia 1

Anexa nr. 8 - Formular Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 - cod: L PPR, ediția 1, revizia 1

Portofoliul general de proiecte al Municipiului Roman

Obiectiv strategic OSTR1 - Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor municipiului Roman prin asigurarea de servicii publice performante și o bună guvernare locală					
Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/ beneficiar:	Valoare estimată [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Observații
1	Implementarea sistemelor informatice integrate la nivelul structurilor Primăriei Roman	SF/ UAT Roman	10.000.000 lei	PR 2021-2027/ P2. Nord-Est - O regiune mai digitalizată	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
2	Îmbunătățirea capacității municipiului de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă	Idee de proiect UAT Roman	72.000 euro	URBACT	
3	Crearea ROMAN-Innovation Civic Center în vederea dezvoltării și introducerii de sisteme digitalizate în administrația publică locală pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, ONG-uri și parteneri sociali	SF UAT Roman	1.200.000 euro	PR 2021-2027/ P2. Nord-Est - O regiune mai digitalizată	
4	Crearea serviciilor de arhivare electronică a documentelor, în vederea îmbunătățirii calității	Idee de proiect UAT Roman	5.000.000 lei / 1.000.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	

	serviciilor oferite cetățenilor - achiziționarea de echipamente IT moderne, de software specializat și de alte echipamente specifice și instruirea personalului în scopul utilizării acestor servicii				
5	Twining comunitar și instituțional transnațional asociat cu programe de cooperare externă și transfer de know how	Idee de proiect UAT Roman	500.000 lei / 100.000 euro	Horizon 2021 Bugetul local Alte surse de finanțare	
6	Întărirea și dezvoltarea relațiilor de înfrățire și cooperare comunitară, economică și instituțională dintre municipiul Roman și orașe din afara țării	Idee de proiect UAT Roman	50.000 euro	Horizon 2021 Bugetul local Alte surse de finanțare	
7	Strategia de Smart City și Transformare Digitală în municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman	400.000 lei / 80.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
Obiectiv strategic OSTR2 - Consolidarea rolului teritorial al municipiului de pol de dezvoltare pentru zona metropolitană					
Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/ beneficiar:	Valoare [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Observații
8	Realizarea unei Strategii de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Roman	Idee de proiect UAT Roman/ ADI Roman Metropolitan	600.000 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027

Obiectiv strategic OSTR3 - Dezvoltarea economică durabilă a municipiului Roman, prin creșterea competitivității sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare, digitalizare și dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial sustenabil					
Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării:	Valoare	Sursa de finanțare	Observații
9	Dezvoltarea mediului de afaceri din Municipiul Roman, prin înființarea unei structuri de sprijinire a afacerilor - incubator de afaceri și parc industrial	Urmează a se pregăti fișa de date pentru achiziție SF / UAT Roman	5.000.000 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
10	Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice: construcția, modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare	Idee de proiect UAT Roman	2.000.000 euro	HORIZON Alte surse de finanțare	
11	Crearea platformei inegrate ROMAN- BUSINESS WEB pentru promovarea oportunităților de investiții, de monitorizare a calității vieții și a dezvoltării durabile	SF UAT Roman	600.000 euro	PR 2021-2027/ P2. Nord-Est - O regiune mai digitalizată	
Obiectiv strategic OSTR4 - Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman, creșterea performanței sistemului de educație, ocupare, sanitar, de asistență socială la nivelul Municipiului Roman					
Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/ beneficiar:	Valoare [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Observații
12	Platformă educațională pentru unitățile de învățământ din Municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman/unitățile de învățământ	5.000.000 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	

13	Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor fostului Liceu 1, în vederea transformării în centru regional de învățământ dual	Notă conceptuală UAT Roman	4.400.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
14	Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurilor educaționale pentru învățământul profesional și tehnic din zona Roman - Colegiul Tehnic DANUBIANA (corp A, B, sală de sport, cantina)	SF/ CT Danubiana UAT Roman	3.300.000 euro	PR 2021-2027/ P6. Nord-Est - O regiune educată	
15	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale - Colegiul Național Roman Vodă, corp D	DALI / UAT Roman/ Unitatea de învățământ	4.000.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
16	Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurilor educaționale pentru învățământul profesional și tehnic din Municipiul Roman - Colegiul Tehnic Petru Poni	SF UAT Roman/ Unitatea de învățământ	2.200.000 euro	PR 2021-2027/ P6. Nord-Est - O regiune educată	
17	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale - Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”	UAT Roman/ Unitatea de învățământ	2.300.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
18	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale - Colegiul Tehnic Miron Costin	DALI în lucru/ UAT Roman/ Unitatea de învățământ	5.000.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
19	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii preșcolare - Grădinița Casa Spițerului	SF UAT Roman/ Unitatea de învățământ	3.000.000 lei	PR 2021-2027/ P6. Nord-Est - O regiune educată	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027

20	Construire sală de sport Colegiul Național Roman Vodă	Notă conceptuală UAT Roman/ Unitatea de învățământ	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
21	Construire sală de sport și modernizarea terenului de sport al Școlii Gimnaziale "Calistrat Hogaș"	Idee de proiect UAT Roman/ Unitatea de învățământ	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
22	Construcție parcare subterană și amenajare teren sport Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri"	Idee de proiect UAT Roman/ unitatile de invatamant	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
23	Reabilitare și dotarea Sălii de Festivități de pe strada Cuza Vodă nr. 12 (aparținând Clubului Copiilor Roman)	Idee de proiect UAT Roman/ Unitatea de învățământ	În evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
24	Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale "Costache Negri"	UAT Roman/ Unitatea de învățământ	1.000.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
25	Catalog electronic pentru unitățile de învățământ din Municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman/ Unitățile de învățământ	În evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
26	Reabilitare SMU Roman și extindere Bloc Materno-Infantil a Spitalului Municipal de Urgență Roman	Idee de proiect UAT Roman/ SMUR	În curs de evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
27	Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii și	SF UAT Roman	20.851.152,88 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	

	construire căi de acces la locuințele sociale în Municipiul Roman				
28	„Ai carte, ai parte!” - centru de educație și activități recreative de tip after school pentru copii proveniți din familii defavorizate din zona Fabricii	Idee de proiect UAT Roman/DAS	În curs de evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
29	„Cum procedez?” - program de consiliere socială, juridică, administrativă pentru persoanele cu acces redus la facilitățile și resursele oferite de societate și autoritățile publice	Idee de proiect UAT Roman/DAS	În curs de evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
30	COPIL (copilărie, origini, puritate, inocență, iubire) - integrarea educațională și socială a copiilor aflați în situație de risc social proveniți din familii defavorizate (copii cu risc de abandon școlar și risc de excluziune socială)	Idee de proiect UAT Roman/DAS	În curs de evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
31	„Masa pe roți” - prepararea și transportul masei calde la domiciliul persoanelor vârstnice dependente imobilizate la pat sau la domiciliu	Idee de proiect UAT Roman/DAS	În curs de evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
32	„Eu pot!” - activități recreative, sportive, program personalizat de kinetoterapie, servicii medicale și echipamente de mobilitate, în funcție de nevoi pentru persoanele cu dizabilități locomotorii	Idee de proiect UAT Roman/DAS	În curs de evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	

33	Înființarea și sprijinirea dezvoltării de ateliere protejate pentru persoanelor cu dizabilități	Idee de proiect UAT Roman	În curs de evaluare	Bugetul local Alte surse de finanțare	
34	Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice	Idee de proiect UAT Roman	4.000.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
35	Alliances for Education and Enterprises - O abordare modernă și durabilă pentru menținerea forței de muncă din zonele rurale învecinate municipiului Roman	Notă conceptuală	200.000 euro	Horizon Buget local Alte surse de finanțare	
Obiectiv strategic OSTR5 - Îmbunătățirea calității mediului și creșterea rezilienței la schimbările climatice în Municipiul Roman					
Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/ beneficiar:	Valoare [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Observații
36	Creșterea mobilității urbane sustenabile în municipiul Roman prin completarea parcului de autobuze electrice și modernizarea infrastructurii de transport	SF UAT Roman	5.000.000 euro	PR 2021-2027/ P4. Nord-Est - O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă	
37	Îmbunătățirea condițiilor și creșterea siguranței rutiere în municipiul Roman prin realizarea unui sistem integrat de	Notă conceptuală/ SF în curs de elaborare UAT Roman	1.000.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	

	management al traficului rutier precum și a altor sisteme de transport				
38	Dezvoltarea unui SM@RT CITY P@RKING - soluție inteligentă de management al parcărilor urbane prin dezvoltarea unei platforme tehnologice și de conectivitate	Notă conceptuală UAT Roman	1.000.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	
39	Măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea calității spațiului urban - umbrirea traseelor pietonale și dotarea cu mobilier urban (inclusiv smart)	Idee de proiect UAT Roman	1.000.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
40	Elaborarea unui Studiu de Oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local	Idee de proiect UAT Roman	300.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
41	Semnarea unui CSP în conformitate cu prevederile Reg. CE 1370/2007	Idee de proiect UAT Roman	300.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
42	Implementarea unei Politici de Parcare care să descurajeze utilizarea autoturismului personal în centrul municipiului	Idee de proiect UAT Roman	30.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
43	Extinderea sistemului de monitorizare video stradal și dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului în municipiul Roman	SF UAT Roman	1.400.000€	PR 2021-2027/ P4. Nord-Est - O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
44	Instituire circulații de tip "home-zone" și senzori unici pe străzile	Idee de proiect UAT Roman	8.000.000€	Buget local	Proiect prevăzut în

	Toma Stelian, Spiru Haret, Maramureşului, Olteniei			Alte surse de finanţare	PMUD 2021 - 2027
45	Instituire circulaţiei de tip "home-zone" cu o singură platformă şi acces prioritar pentru pietoni şi biciclişti	Idee de proiect UAT Roman	2.300.000€	Buget local Alte surse de finanţare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
46	Sens unic pe Strada Cuza Vodă şi Strada Tineretului	Idee de proiect UAT Roman	2.500.000€	Buget local Alte surse de finanţare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
47	Sens unic pe Strada Veronica Micle - Smirodava şi Bogdan Dragoş	Idee de proiect UAT Roman	3.500.000€	Buget local Alte surse de finanţare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
48	Pistă de biciclete Strada Tirului - Strada Ogoarelor	UAT Roman	1.100.000€	PNRR Buget local Alte surse de finanţare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
49	Infrastructura velo şi pietonală pe str. Ştefan cel Mare	Idee de proiect UAT Roman	2.310.000€	Buget local Alte surse de finanţare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
50	Pistă de biciclete Str. Sucedava - tronson intersecţie Favorit - Pietonal Ştefan cel Mare	Idee de proiect UAT Roman	500.000€	Buget local Alte surse de finanţare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
51	Pistă de biciclete pe mal Moldova între Somaco şi Stadionul Moldova	Idee de proiect UAT Roman	4.000.000€	Buget local Alte surse de finanţare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
52	Creşterea mobilităţii urbane sustenabile în municipiul Roman prin implementarea unui sistem	Idee de proiect UAT Roman	1.000.000€	Buget local Alte surse de finanţare /	Proiect prevăzut în

	de inchiriere automatizată a bicicletelor				PMUD 2021 - 2027
53	Implementarea sistemului de parcări de biciclete în zonele rezidențiale	Idee de proiect UAT Roman	3.250.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
54	Regenerarea zonei centrale - Piața Roman - Vodă - Casa de Cultură - str. Oituz - str. Libertății	Idee de proiect UAT Roman	8.260.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
55	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă din Cartierul Favorit	SF UAT Roman	1.400.000€	Buget local Alte surse de finanțare	
56	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul delimitat de Str. Oituz - Pietonal Stefan cel Mare - Str. Cuza Vodă	Idee de proiect UAT Roman	4.350.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
57	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul delimitat de Str. Sucedava - Panaite Donici - Bucegi	Idee de proiect UAT Roman	8.470.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
58	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul delimitat de Str. Sucedava - Roman Musat - Panaite Donici	Idee de proiect UAT Roman	11.640.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
59	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul delimitat de Str. Alexandru cel Bun - Victor Hugo	Idee de proiect UAT Roman	11.200.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
60	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: Str. Vasile Alecsandri	Idee de proiect UAT Roman	1.030.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027

61	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: Aleea Revoluției - Anton Pann	Idee de proiect UAT Roman	1.040.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
62	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: Strada Liliacului	Idee de proiect UAT Roman	3.090.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
63	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: Fundătura Duzilor	Idee de proiect UAT Roman	5.230.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
64	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul dintre Str. Cuza Vodă - Libertății și Bd. Roman Mușat	Idee de proiect UAT Roman	6.250.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
65	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul dintre Str. Cuza Vodă - Libertății - Oituz - Unirii	Idee de proiect UAT Roman	5.190.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
66	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul dintre Str. Roman Vodă - Anton Pann	Idee de proiect UAT Roman	1.600.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
67	Regenerarea integrată a spațiilor de locuire colectivă: arealul dintre Str. Tudor Vladimirescu și Republicii	Idee de proiect UAT Roman	3.870.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
68	Reducerea poluării, a emisiilor de carbon și a impactului la nivel local al schimbărilor climatice, combaterea extinderii insulelor	Notă conceptuală	3.300.000 euro	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila, mai prietenoasă cu mediul	

	de căldură urbană prin dezvoltarea coridoarelor verzi				
69	Sistem solar inteligent integrat în clădiri prin utilizarea tehnologiei aero-voltaică	În lucru Idee de proiect	2.000.000 euro	Horizon Buget local Alte surse de finanțare	
70	Logistică și planificare urbană: anticiparea generării și a cererii de marfă urbană, inclusiv digitalizarea transportului urban prin dezvoltarea unui sistem holistic care creează orașe mai verzi	În lucru Idee de proiect	1.000.000 euro	Horizon Buget local Alte surse de finanțare	
71	Reabilitarea termică și modernizarea sediului Primăriei Municipiului Roman	Notă conceptuală UAT Roman	5.000.000 euro	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila, mai prietenoasă cu mediul	Proiect prevăzut în SID 2014 - 2027
72	Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile - renovare aprofundată a clădirilor publice în municipiul Roman	Notă conceptuală DALI în curs de achiziționare UAT Roman	3.000.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
73	Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Roman - Casa Sameșului Iancu Teodoru - pentru realizare Hub de tineret	Idee de proiect/ UAT Roman	2.000.000 euro	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila, mai prietenoasă cu mediul	
74	Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul	Documentații în lucru UAT Roman/	1.000.000 euro	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila,	

	Roman - Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș”	Unitatea de învățământ		mai prietenoasă cu mediul	
75	Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Roman - Școala Gimnazială “Roman Mușat”	Notă conceptuală UAT Roman/ Unitatea de învățământ	1.500.000 euro	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila, mai prietenoasă cu mediul	
76	Cresterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale în Municipiul Roman	Notă conceptuală DALI în curs de achiziționare UAT Roman	10.000.000 lei	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila, mai prietenoasă cu mediul	Proiect prevăzut în SID 2014 - 2027
77	Reabilitare/modernizare adăposturi de protecție civilă și modernizare sistem de alarmare publică	Idee de proiect UAT Roman	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Bugetul local Bugetul de stat Alte surse de finanțare	
78	Construire parc fotovoltaic în Municipiul Roman	SF UAT Roman	5.107.000 lei	Bugetul local Fondul pentru modernizarea României	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
79	Producerea energiei termice prin biomasă, pentru instituții publice (școlile și clădirile sedii ale Primăriei)	Urmează a se pregăti fișa de date pentru achiziție SF UAT Roman	7.000.000 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
80	Realizarea microhidrocentralei MHC 2 pe râul Moldova	SF elaborat UAT Roman	25.000.000 lei	Bugetul local Parteneriat public-privat Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
81	Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice:	Idee de proiect UAT Roman	2.500.000 euro	HORIZON	

	achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice				
82	Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin realizarea de sisteme de monitorizare video bazate pe instrumente inovative și eficiente de management al traficului, modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere, realizarea sistemelor de tip park and ride	Idee de proiect UAT Roman	2.300.000 euro	HORIZON Alte surse de finanțare	
83	Safe, Green, Smart and Inclusive Cities	Idee de proiect UAT Roman	2.000.000 euro	Horizon	
84	Positive Clean Energy Districts - Proiect de reabilitare energetică a cartierelor Anton Pann și Revoluției și transformarea lor în cartiere verzi	Idee de proiect UAT Roman	3.400.000 euro	Horizon Alte surse de finanțare	
85	Operaționalizarea unei instalații pentru valorificarea deșeurilor generate în construcții și demolări	Idee de proiect UAT Roman	3.000.000 euro	PNRR Buget local Alte surse de finanțare	
86	Operaționalizarea unei instalații de valorificare a deșeurilor verzi generate din întreținerea spațiilor verzi și a biodeșeurilor provenite de la PF/PJ	Idee de proiect UAT Roman	1.000.000 euro	Buget local PNRR Alte surse de finanțare	

87	Reabilitarea și regenerarea urbană a falezii râului Moldova pe teritoriul administrativ al Municipiului Roman- Sector Bazar - str. Sucedava	Studiu de fezabilitate elaborat/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie in curs de realizare UAT Roman/Apele Romane	1.500.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
88	Îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Speranței și a zonelor adiacente din cartierul Favorit	Idee de proiect UAT Roman	1.000.000 euro	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila, mai prietenoasă cu mediul	
89	Achiziția terenului și reamenajare peisagistică a zonei Bulevardului Roman-Muşat, nr.33	Idee de proiect UAT Roman	În evaluare	Buget local Alte surse de finanțare	
90	Realizare parc în zona Balta Varnița	Idee de proiect UAT Roman	1.000.000 euro	PR 2021-2027/ P3. Nord-Est - O regiune durabila, mai prietenoasă cu mediul	
91	Regenerarea, extinderea suprafeței zonelor verzi, parcurilor și piațetelor	Idee de proiect UAT Roman	500.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	
92	Amenajare zone verzi, plantare arbori, amplasare jardiniere, amenajare zone floricole și corecții vegetale în cartiere	Idee de proiect UAT Roman	500.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	
93	Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea	Idee de proiect UAT Roman	1.000.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	

	sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice				
94	Instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice sau hibride (mașini, biciclete, autobuze de mica capacitate)	Idee de proiect UAT Roman	500.000 euro	PNRR Buget local Alte surse de finanțare	
95	Amenajarea unui sistem de inchiriat trotinete electrice	Idee de proiect UAT Roman	3.000.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	
96	Inventarierea blocurilor de locuințe și elaborarea Planului local de izolare termică	Idee de proiect UAT Roman	200.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	
97	Campanii de educație ecologică, de întreținere și apărare a patrimoniului public construit/amenajat	Idee de proiect UAT Roman	200.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	
98	Reducerea risipei alimentare prin sprijinirea producătorilor agricoli locali - Construcție Hală frigorifică pentru depozitarea legumelor și fructelor colectate de la producătorii locali și dezvoltarea unei bănci de alimente	Idee de proiect UAT Roman	4.000.000 lei / 800.000 euro	Fonduri UE Buget local Alte surse de finanțare	
99	Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile - renovare aprofundată a clădirilor publice in municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman	3.000.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	

100	Regenerare urbană și creșterea calității spațiilor verzi din Municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman	În evaluare	AFM Buget local Alte surse de finanțare	
101	Soluții avansate de monitorizare, avertizare și întreținere a infrastructurii rutiere, cu aplicabilitate specială la drumurile secundare și urbane, în vederea reducerii riscului de accidente	Idee de proiect UAT Roman	1.500.000 lei / 300.000 euro	Horizon Buget local Alte surse de finanțare	
102	Dotarea parcărilor publice cu stații de încărcare a autovehiculelor electrice/ hibrid și cu sisteme de acces compatibile	SF UAT Roman	1.500.000 lei/ 300.000 euro	AFM PNRR Buget local Alte surse de finanțare	
103	Campanie anuală de educație pentru utilizarea rațională a resurselor de energie, achiziționarea de aparate eficiente și producție de energii verzi	Idee de proiect UAT Roman	250.000 lei/ 50.000 euro	Buget local AFM Alte surse de finanțare	
104	Aplicație integrată pentru mobilitate urbană, inclusiv Sistem parcări inteligente în municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman	500.000 lei / 100.000 euro	Horizon Buget local Alte surse de finanțare	
105	Soluții inovatoare pentru mediul urban în cazul dezastrelor naturale	Idee de proiect UAT Roman	500.000 lei / 100.000 euro	Horizon Buget local Alte surse de finanțare	
106	Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin realizarea de sisteme de monitorizare video	Idee de proiect UAT Roman	500.000 lei / 100.000 euro	Horizon Buget local	

	bazate pe instrumente inovative și eficiente de management al traficului, modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere, realizarea sistemelor de tip park and ride			Alte surse de finanțare	
107	Strategia privind adaptare la schimbările climatice în municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman	400.000 lei / 80.000 euro	Horizon Buget local Alte surse de finanțare	
Obiectiv strategic OSTR6 - Dezvoltarea infrastructurilor publice necesare creșterii bunăstării în armonie cu natura în Municipiul Roman					
Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/ beneficiar:	Valoare estimată [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Observații
108	Coridor de mobilitate durabilă Mihai Eminescu	Idee de proiect UAT Roman	1.170.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
109	Coridor de mobilitate durabilă Oituz - Libertății	Idee de proiect UAT Roman	620.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
110	Amenajarea de coridoare cicliste și dezvoltarea infrastructurii velo în Municipiul Roman	SF UAT Roman	2.000.000 euro	PR 2021-2027/ P4. Nord-Est - O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
111	Reorganizarea circulațiilor în inelul central: Str. Ștefan cel Mare - Cuza Vodă	Idee de proiect UAT Roman	2.500.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
112	Coridor integrat de mobilitate urbană - Str. Islazului	Idee de proiect UAT Roman	2.750.000€	Buget local	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027

				Alte surse de finanțare	
113	Coridor integrat de mobilitate urbană - Str. Primăverii	Idee de proiect UAT Roman	2.100.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
114	Coridor integrat de mobilitate urbană - Bulevardul Roman Mușat	Idee de proiect UAT Roman	2.750.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
115	Coridor de mobilitate durabilă Dobrogeanu Gherea	Idee de proiect UAT Roman	1.700.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
116	Modernizarea rețelei de străzi de interes local	SF UAT Roman	15.800.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
117	Pasaj rutier subteran CF la intersecția Bd. Nicolae Bălcescu - Str. Dumitru Mărtinaș	Idee de proiect UAT Roman / SN CFR SA	7.500.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
118	Pasaj subteran la Școala Calistrat Hogaș	Idee de proiect UAT Roman	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
119	Pasaj subteran la Colegiul Național Roman-Vodă	Idee de proiect UAT Roman	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
120	Pasaj subteran la Școala Vasile Alecsandri	Idee de proiect UAT Roman	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
121	Pasaj subteran Bulevardul Roman-Mușat (zona Casa Celibidache și Tosca)	Idee de proiect UAT Roman	Va fi stabilit prin SF, nu are o evaluare	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
122	Străpungere str. Colectorului - str. Islazului	Idee de proiect UAT Roman	1.740.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027

123	Pasaj rutier subteran în zona Pieței Centrale	Idee de proiect UAT Roman	5.000.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
124	Legătura Strada Ogoarelor, Strada Chimiei, Strada Tirului	Idee de proiect UAT Roman	2.000.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
125	Legătura Strada Speranței, Strada Alexandru cel Bun	Idee de proiect UAT Roman	500.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
126	Legătura Strada Jora, Strada Sucedava	Idee de proiect UAT Roman	600.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
127	Prelungire Strada C.A.Rosetti - Strada Bogdan Dragoș	Idee de proiect UAT Roman	500.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
128	Dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilizare cartiere și zonele de expansiune urbană, în conformitate cu PUG	Idee de proiect UAT Roman	13.180.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
129	Reconfigurare Strada Dumitru Mărtinaș	Idee de proiect UAT Roman	700.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
130	Reconfigurare DJ 207 A spre Luțca	Idee de proiect UAT Roman	2.000.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
131	Creșterea siguranței la trecerile de pietoni	Notă conceptuală UAT Roman	1.000.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
132	Modernizare și amenajare infrastructură pentru deplasări pietonale	Notă conceptuală UAT Roman	500.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027


133	Modernizare punte pietonală peste Moldova	Notă conceptuală UAT Roman/ UAT Horia	2.310.000€	PR 2021-2027/ P4. Nord-Est - O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
134	Construire pasarelă pietonală peste liniile CF Str.Fabricii - Str. Ștefan cel Mare	Idee de proiect UAT Roman / CN CFR SA	250.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
135	Modernizare pasarelă pietonală peste liniile CF Str. Randunelelor/Fabricii - str. Ștefan cel Mare	Idee de proiect UAT Roman / CN CFR SA	250.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
136	Construcție parcare supraetajată Fundătura Crizantemelor	Idee de proiect UAT Roman	2.280.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
137	Amenajare parcări de reședință	SF UAT Roman	2.000.000€	Buget local Alte surse de finanțare	Proiect prevăzut în PMUD 2021 - 2027
138	Modernizare b-dul Nicolae Bălcescu, str. Teiului și Transilvaniei, Municipiul Roman	SF realizat UAT Roman	18.793.516,23 lei cu TVA	Buget local Alte surse de finanțare	
139	Construirea de locuințe în Municipiul Roman	Idee de proiect UAT Roman	30.000.000 lei	Buget național Buget local Alte surse	
140	Dezvoltare și modernizare infrastructură de apă și apă uzată	SF realizat Operatorul de apă/UAT Roman	29.652.989,6 euro	POIM	
141	Sectorizarea rețelelor de distribuție	Operatorul de apă/ UAT Roman	În curs de evaluare	Buget local	

				Alte surse de finanțare	
142	Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă - canal	Operatorul de apă/UAT Roman	2.000.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	
143	Amenajare parcări de reședință subterane	Idee de proiect UAT Roman	În curs de evaluare	Buget local Alte surse de finanțare	
144	Construcție pistă de biciclete pe legătura cu comunele învecinate - Gâdinți, Horia, Tămășeni, Luța	Idee de proiect UAT Roman	2.000.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	
145	Construirea unei autogări municipale	Idee de proiect UAT Roman	În curs de evaluare	Buget local Alte surse de finanțare	
146	Extinderea locurilor de joacă și a mobilierului și amenajărilor specifice în toate cartierele municipiului	Idee de proiect UAT Roman	200.000 euro	Buget local Alte surse de finanțare	
147	Campanie anuală de educație pentru protecția patrimoniului urban aferent domeniului public	Idee de proiect UAT Roman	10.000 euro	AFM Bugetul local Alte surse de finanțare	
Obiectiv strategic OSTR7 - Consolidarea sistemului de cultură, turism, tineret și sport în Municipiul Roman					
Nr. crt	Titlu proiect	Stadiul implementării/ beneficiar:	Valoare estimată [LEI/EURO]	Sursa de finanțare	Observații
148	Extinderea și modernizarea Complexului de Agreement „Moldova” prin amenajarea unei	SF UAT Roman	7.000.000 euro	PR 2021-2027/ P7. Nord-Est - O	

	infrastructuri integrate de agrement AQUA - ROMAN PARK și regenerarea zonei pentru sporirea atractivității regiunii			regiune mai atractivă	
149	Proiect integrat de regenerare urbană, revitalizare, reabilitare, modernizare a zonei Piața Centrală - a monumentelor Hala Centrală, Casa Rorlich și a căilor de acces	Notă conceptuală PUZ DALI/SF va fi realizat în urma unui concurs de proiecte	6.000.000 euro	PR 2021-2027/ P7. Nord-Est - O regiune mai atractivă	
150	Regenerarea, extinderea și modernizarea zonei centrale - Piața Roman-Vodă, Monumentul domnitorului Roman-Mușat, Casa Robu-Muzeul de Artă, Casa de Cultură - str. Oituz - str. Libertății	Notă conceptuală SF UAT Roman	3.000.000 euro	PR 2021-2027/ P7. Nord-Est - O regiune mai atractivă	
151	Reabilitarea Casei de Cultură a Sindicatelor Roman	Idee de proiect Casa de Cultură a Sindicatelor	8.000.000 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
152	Crearea, amenajarea și introducerea în circuitul turistic a „Cetății Noi a Romanului”	Notă conceptuală UAT Roman/ Ministerul Culturii	10.000.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
153	Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice - Biserica Precista Mare	Studiu de fezabilitate și proiect tehnic - elaborate/	4.000.000 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027
154	Reabilitarea și integrarea turistică a monumentului istoric: Biserica Precista Mică	Idee de proiect/ UAT Roman	8.930.000 lei	Bugetul local Alte surse de finanțare	Proiect strategic prevăzut în SID 2014 - 2027

155	Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Bazei sportive multidisciplinare Moldova	SF UAT Roman	21.000.000 lei	CNI Bugetul local Alte surse de finanțare	
156	Crearea unei platforme integrate de promovare, informare a serviciilor culturale, educaționale, turistice la nivelul municipiului Roman (inclusiv aplicație mobilă) și a unui centru de informare multilingvistic, în vederea valorificării și promovării patrimoniului natural și cultural	Notă conceptuală UAT Roman	1.000.000 euro	PR 2021-2027/ P2. Nord-Est - O regiune mai digitalizată	
157	Digitalizarea resurselor culturale ale Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon” și a Bibliotecii eparhiale „Melchisedec Ștefănescu	Idee de proiect UAT Roman	2.000.000 euro	Fonduri UE Alte surse de finanțare	
158	Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie Roman - Casa Nevruzzi	SF CJ Neamț/UAT Roman	1.200.000 euro	Fonduri CJ Alte surse de finanțare	
159	Valorificarea personalității Vioricăi Agarici prin crearea de expoziții (Gara Roman)	UAT Roman	100.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
160	Cetățile (Dispărute) ale Romanului	UAT Roman	40.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
161	Organizare Festival anual de muzică clasică	Idee de proiect UAT Roman	60.000 euro	Bugetul local	

				Alte surse de finanțare	
162	Crearea și promovarea brandului „Roman city”, inclusiv dezvoltarea unui concept unitar de valorificare și promovare	Idee de proiect UAT Roman	50.000 euro	Bugetul local Alte surse de finanțare	
163	Conceperea, editarea multilingvă, multiplicarea și diseminarea constantă a unor produse de informare și promovare a valorilor turistice locale	Idee de proiect UAT Roman	200.000 lei	Buget local Alte surse de finanțare	



Municipiul Roman

PROCES VERBAL ÎNTRUNIRE COMISIA PENTRU
PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR/PROIECTELOR

Nr. înreg.

Data întrunirii :

Locul desfășurării întrunirii:.....

Ordinea de zi:

Nr Crt	Tema

Desfășurarea ședinței

Ședința Comisiei pentru prioritizarea proiectelor a fost prezidată de D-l/D-na [*nume și prenume*], în calitate de Președinte al Comisiei.

Comentarii în baza subiectelor analizate, conform ordinii de zi stabilite

.....

Concluzii rezultate

.....

[*se enumeră concluziile rezultate în urma discuțiilor*]

Acțiuni stabilite:

Acțiune stabilită	Termen	Responsabil realizare	Nr voturi

Participanți:

Nr. Crt	Nume Prenume	Semnatura	Observații

Întocmit,

Secretar Comisie de prioritizare a proiectelor

Lista analiză generală proiecte

Nr. crt. (poziție portofoliul general de proiecte)	Titlu operațiune/proiect	Obiectiv strategic SID	Impact privind calitatea vieții	Dificultate	Costuri	Selectat de comisie pentru Lista intermediară DA/NU

COMISIA PENTRU PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR/PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN pentru perioada 2022-2030

Evaluator1: nume, prenume

Semnătura:

Evaluator2: nume, prenume

Semnătura:

Evaluator3: nume, prenume

Semnătura:

Întocmit,

Secretar comisie: nume, prenume

Semnătura:

Data:

LISTA INTERMEDIARĂ DE PROIECTE (LISTA SCURTĂ)

Nr. crt	Poziția proiectului în lista inițială	TITLU OPERAȚIUNE/PROIECT

COMISIA PENTRU PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR/PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN pentru perioada 2022-2030

Evaluator1: nume, prenume

Semnătura:

Evaluator2: nume, prenume

Semnătura:

Evaluator3: nume, prenume

Semnătura:

Întocmit,

Secretar comisie: nume, prenume

Semnătura:

Data:

Matricea de punctare a proiectelor

Criterii de prioritizare	Punctaj maxim	Punctaj
Criteriul 1 Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare	10 puncte	- obiectivele și țintele proiectului sunt relevante (1-5 puncte); - proiectul atinge obiectivele strategice de dezvoltare (1-5 puncte);
Criteriul 2 Dimensiunea grupului țintă	10 puncte	- proiectul vizează întregul municipiu/ un grup țintă extins (5-10 puncte, în funcție de dimensiunea grupului țintă); - proiect cu impact la nivelul unei zone restrânse / grup țintă specific, restrâns (1-5 puncte, în funcție de dimensiunea grupului țintă);
Criteriul 3 Disponibilitatea resurselor financiare	20 puncte	- din surse nerambursabile (20 puncte); - din bugetul propriu (8 puncte); - din împrumuturi contractate (5 puncte);
Criteriul 4 Complementaritatea cu alte proiecte	10 puncte	- condiționează alte proiecte (8-10 puncte); - completează acțiuni deja implementate (3-7 puncte); - nu se corelează cu alte proiecte de investiții (1-2 puncte);
Criteriul 5 Maturitatea proiectului	10 puncte	- proiectul este matur (gata de implementare, documentațiile tehnice sunt pregătite etc.) (8-10 puncte) ; - este în curs de pregătire (4-7 puncte); - este la nivel de idee/schiță (1-3 puncte);
Criteriul 6 Poziția în agenda publică/urgența și importanța strategică	10 puncte	- este pe agenda publică, necesită acțiune imediată (8-10 puncte); - nu este pe agenda publică, dar poate deveni o problemă urgentă/ oportunitate importantă (4-7 puncte);

		- este pe agenda publică, dar nu necesită acțiune imediată (1-3 puncte);
Criteriul 7 Contribuția operațiunii la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen	10 puncte	- vizează explicit acest impact (8-10 puncte); - atinge problematica (4-7 puncte); - nu contribuie deloc (1-3 puncte);
Criteriul 8 Impactul asupra calității vieții cetățenilor	20 puncte	- impactul asupra dezvoltării „inteligente” (SMART City) este semnificativ (1-8 puncte); - Impactul asupra mediului și schimbărilor climatice este redus (1-4 puncte); - impactul asupra calității vieții și incluziunii sociale este semnificativ (1-4 puncte); - impactul asupra conectivității și atractivității este semnificativ (1-4 puncte).

Grila punctare proiecte

Nr. crt	Poziția ocupată conform portofoliului general de proiecte	TITLU OPERAȚIUNE/PROIECT PRIORITAR	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	TOTAL PUNCTE
1											
2											
...											

Evaluator: Nume și prenume

Data:

Semnătura:

Grila centralizatoare punctaj

Nr. crt	Poziția ocupată conform portofoliului general de proiecte	TITLU OPERAȚIUNE/PROIECT PRIORITAR	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Total punctaj (Medie aritmetică punctaj evaluatori)
1						
2						
...						

Membri comisie de prioritizare a proiectelor

Evaluator1: Nume și prenume Semnătura:

Evaluator2: Nume și prenume Semnătura:

Evaluator3: Nume și prenume Semnătura:

Secretar: Nume și prenume Semnătura:

Data:

**Lista operațiunilor/ideilor de proiecte prioritizate aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman
pentru perioada 2022-2030**

Poziția ocupată în urma prioritizării	Nr. crt. (poziția ocupată în cadrul portofoliului de proiecte SDT)	TITLU OPERAȚIUNE/PROIECT PRIORITAR	Sursa de finanțare/Prioritatea	Punctaj
1				
2				
3				

COMISIA PENTRU PRIORITIZAREA OPERAȚIUNILOR/PROIECTELOR AFERENTE STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN pentru perioada 2022-2030

Evaluator1: nume, prenume

Semnătura:

Evaluator2: nume, prenume

Semnătura:

Evaluator3: nume, prenume

Semnătura:

Întocmit,

Secretar comisie: nume, prenume

Semnătura:

Data:

Notă: vor fi evidențiate în mod distinct, prin fundal de culoare, proiectele pentru care se intenționează a fi depuse cereri de finanțare pe prioritățile P2, P3, P4, P6 și P7 din PR Nord-Est 2021-2027.