

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 86578 din 22.10.2026

**privind aprobarea finalizării proiectului „AMENAJARE PLATFORME
SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR
MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod proiect C3I1B0122000033,
confirmarea rezultatelor și a indicatorilor realizați, precum și asigurarea
sustenabilității investiției**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Analizând referatul de aprobare nr. 86580 din 22.10.2026 înaintat de către d-nul Laurențiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 86582 din 22.10.2026 al Direcției Tehnice și de Investiții - Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. din 2026 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. din 2026 al Comisiei pentru buget - finanțe, precum și avizul favorabil nr. din 2026 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

- Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția generală PNRR. Nr. DGPNNR/86539/20.10.2026, prin care se solicită doptarea hotărârii CL privind constatarea finalizării proiectului, confirmarea indicatorilor realizați și asigurarea sustenabilității investiției,
- Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000033 din data de 27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, aferent proiectului, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de investiții, și UAT Municipiul Roman, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;
- Actele adiționale la Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000033,
- Documentele care atestă finalizarea activităților și realizarea investiției: Procesele-verbale de recepție finală nr. 101113/10.12.2024, nr. 103867/20.12.2024, nr. 11179/10.02.2025, nr. 39814/29.05.2025, nr. 39579/29.05.2025 și nr. 69848/19.09.2025,
- Prevederile Ghidului specific aferent Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Subinvestiția I1.a –

Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, apelul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, în forma aplicabilă proiectului;

- Prevederile art. 2 alin. (5) și art. 7 lit B alin. (34) din Contractul de finanțare și celelalte prevederi contractuale referitoare la finalizarea proiectului, perioada de durabilitate/sustenabilitate și obligațiile beneficiarului ulterior finalizării proiectului.

Ținând cont de faptul că activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate, investiția a fost finalizată, iar obiectivele și indicatorii asumați prin Contractul de finanțare au fost îndepliniți, în conformitate cu prevederile contractuale și cu documentele programului de finanțare,

Luând în considerare necesitatea asigurării menținerii investiției, a funcționalității acesteia și a rezultatelor proiectului pe perioada de sustenabilitate/durabilitate prevăzută de Contractul de finanțare,

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență, în special art. 32 alin. (1);
- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr.273/1994, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 129, alin. 4, lit. „d”, alin. 7, lit. „i” și „k”, ale art. 139, alin. 3, lit. „a” și „d”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă finalizarea proiectului „AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod proiect C3I1B0122000033/27.02.2023, implementat de UAT Municipiul Roman, județul Neamț, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția II – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Subinvestiția II.B – Construirea de insule ecologice digitalizate.

ART. 2. (1) Se ia act de Procesele-verbale de recepție finală nr. 101113/10.12.2024, nr. 103867/20.12.2024, nr. 11179/10.02.2025, nr. 39814/29.05.2025, nr. 39579/29.05.2025 și nr. 69848/19.09.2025, care atestă finalizarea obiectivului de investiții.

(2) Se confirmă indicatorii tehnici finali realizați aferenți obiectivului de investiții AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod proiect C3I1B0122000033, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă valoarea totală finală a proiectului, rezultată în urma implementării, în cuantum de 4.481.530,28 lei, inclusiv TVA, din care:

- Valoare eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR și buget de stat: 3.751.580,00 lei, fără TVA.
- Valoarea TVA: 729.950,28 lei.

ART. 4. (1) UAT Municipiul Roman, în calitate de beneficiar, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plății finale, în conformitate cu prevederile art. 32, alin (1) al Legii nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență.

(2) În perioada de monitorizare a sustenabilității, UAT Municipiul Roman va menține destinația obiectivului realizat, va asigura exploatarea, întreținerea și mentenanța acestuia din resurse proprii sau prin operatori autorizați, și nu va realiza modificări de natură să afecteze caracterul sau condițiile de finanțare ale proiectului.

ART. 5. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului Roman, în condițiile legii, a resurselor financiare necesare îndeplinirii obligațiilor de sustenabilitate, inclusiv pentru funcționarea, administrarea, întreținerea, mentenanța și reparațiile curente/capitale aferente obiectivului de investiții pe toată perioada de sustenabilitate menționată la art. 4.

ART. 6. Se mandatează Primarul Municipiul Roman, dl. Laurențiu-Dan LEOREANU, în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Roman, prin aparatul de specialitate și structurile responsabile, să întreprindă toate demersurile necesare pentru:

- îndeplinirea formalităților privind finalizarea și închiderea proiectului;
- transmiterea către autoritatea finanțatoare a documentelor necesare închiderii proiectului;
- îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare;
- asigurarea sustenabilității/durabilității investiției și a rezultatelor proiectului.

ART. 7. Prezenta hotărâre constituie document administrativ privind aprobarea finalizării, închiderii proiectului și asigurarea sustenabilității investiției, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare.

ART. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al Municipiului Roman:

- Instituției prefectului – Județul Neamț, pentru controlul de legalitate;
- Compartimentelor de specialitate implicate în implementare;
- Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local, după caz.

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Laurențiu Dan LEOREANU

privind aprobarea finalizării proiectului „AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod proiect C3I1B0122000033, confirmarea rezultatelor și a indicatorilor realizați, precum și asigurarea sustenabilității investiției

INDICATORII TEHNICI FINALI REALIZAȚI ȘI SITUAȚIA REZULTATELOR ȘI A INDICATORILOR AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

Cod proiect: C3I1B0122000033

1. Date de identificare

- Beneficiar: UAT Municipiul Roman, județul Neamț;
- Contract de finanțare: nr. C3I1B0122000033, din data de 27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Amplasamentele investiției: 70 buc. furnizate, recepționate și puse în funcțiune

I. Indicatori fizici și capacitatea investiției

Indicator/caracteristică	Situație actuală	Documente justificative
Insule ecologice digitalizate tip 1	70 buc. furnizate, recepționate și puse în funcțiune	Pv recepție finală
Tip constructiv	Insule supraterrane încasate, modulare, cu acces controlat	Caiet de sarcini, specificații tip 1;
Containere mobile	5/insulă; 350 în total	Tabel dotări recepționate
Fracții de colectare	5: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton	Caiet de sarcini
Carduri de acces	200/insulă; 14000 în total, conform tabelului de dotări; PV confirmă 200/insulă	Pv recepție finală
Data punerii în funcțiune	Toate cele 70 de insule sunt puse în funcțiune	20 eco-insule tip 1- pv nr. 97606/27.11.2024

		6 eco-insule tip 1 – pv nr. 103449/19.12.2024 7 eco-insule tip 1 – pv nr. 10562/07.02.2025 2 eco-insule tip 1 – pv nr. 39788/29.05.2025 19 eco-insule tip 1 – pv nr. 39559/29.05.2025 16 eco-insule tip 1 – pv nr. 69840/19.09.2025
Acces utilizatori	Acces controlat prin card autorizat / telefon mobil; testată deschiderea tuturor modulelor	Pv receptie finală
Localizare și monitorizare	Pozițiile GPS transmise în interfața software; insulele vizibile pe harta digitală	Pv receptie finală

- Documente de recepție a insulelor ecologice

Nr de insule ecologice	Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă și punere în funcțiune	Proces verbal receptie finală
20 eco-insule tip 1	97606/27.11.2024	101113/10.12.2024
6 eco-insule tip 1	103449/19.12.2024	103867/20.12.2024
7 eco-insule tip 1	10562/07.02.2025	11179/10.02.2025
2 eco-insule tip 1	39788/29.05.2025	39814/29.05.2025
19 eco-insule tip 1	39559/29.05.2025	39579/29.05.2025
16 eco-insule tip 1	69840/19.09.2025	69848/19.09.2025

2. Caracteristici tehnice ale obiectivului de investiții – indicatori finali realizați

Nr.	Amplasament	Relocare	Tip insula ecologica digitalizata	Nr. Insule – cerere de finantare	Nr. Insule realizate
1	B-dul. Roman Mușat, bl. 5		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
2	Str. Miron Costin, bl. 1 în spate Potcoava		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
3	Str. Miron Costin, bl. 2 Parc Jora		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
4	Str. Aprodu Arbore, bl. 7, str. Bradului, bl.3		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
5	Str. Aprodu Arbore, bl. 9, SC Almi Land SRL		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1

6	Str. Aprodu Arbore bl. 5– Piața Mare CT 25		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
7	Str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 1, inters. Aprodu Arbore		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
8	Str. Sucevada, bl. 9, vile Sucedava		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
9	Str. Principatele Unite - Sucedava, bl. 36		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
10	Str. Vlad Țepeș, bl.1, în spatele Băii comunale		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
11	Str. Trandafirilor-Panait Donici, bl. 3		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
12	Str. Bucegi, bl. 2, Cămin copii Romanița		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
13	Str. Sucedava, bl. 5		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
14	Str. Sucedava, bl. 2, la Poligon Auto		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
15	Str. Victor Hugo - Stadion Moldova		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
16	Str. Victor Hugo, bl. , CT Rossal		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
17	Str. Vasile Lupu – A.N.L.		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
18	Str. Vasile Alecsandri, bl. 1		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
19	Aleea Revoluției-locuințe sociale		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
20	Str. Cuza Vodă, bl. 4 Ștefan cel Mare, în stânga Poștei Mari		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
21	Str. Cuza Vodă, bl. 10, în dreapta Clubului vechi al Copiilor		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
22	Pietonal Ștefan cel Mare – C.E.C.		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
23	Fdt. Crizantemelor, bl. 3, în fața CT		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
24	Fdt. Crizantemelor, în laterală CT dinspre str. Unirii		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1

25	Fdt. Crizantemelor, în laterala CT dinspre str. Unirii	Fdt. Crizantemelor, în laterala CT dinspre str. Unirii, unit cu punctul de colectare 24, la aceeași adresa	Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc		
25	Str. Teiului, blocuri Gostat, asociatia 20T	Fdt. Crizantemelor, în laterala CT dinspre str. Unirii, unit cu punctul de colectare 24, la aceeași adresa.	Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
26	Str. Cuza Vodă, bl. 17, în fața școlii AL. I Cuza		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
27	Str. Smârdan – Cuza Vodă, bl. 23		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
28	Str. Dumbrava Roșie nr.22	Str. Vasile Lupu ANL noi	Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
29	Str. Dumbrava Roșie, bl. 6, în spatele magazinului Panevada		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
30	Str.V.Lupu- ANL III		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
31	F-dt. Duzilor, Dr. Felix, bl. 2		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
32	Fdt Duzilor, bl.4		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
33	Str. Dr. Felix, bl. 1 în spate la Profi		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
34	Str. Dumbrava Roșie, bl. 1 SPATELE SPITALULUI		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
35	Aleea T. Vladimirescu, bl. 5, CT 7 Rossal		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
36	B-dul. Republicii, bl. 62		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
37	Aleea Liliacului – Iasomieii, bl. 6		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
38	Aleea Revoluției, bl. 17, intrare din str.Mihai Viteazu		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
39	Aleea Revoluției, bl. 9, intrare din str. Martir Cloșca		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
40	Str. Anton Pann, Garnizoană-camin Miron Costin		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1

41	Str. Mihai Viteazu-Anton Pann, bl. 35		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
42	Str. Anton Pann, bl. 16 după dispensar, langa parcul	Corectat cu Str. Anton Pann, bl. 12	Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
43	Str. Roman Vodă-Anton Pann, bl. 15-17		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
44	Str. Aviatorilor, nr. 27 vis-a-vis de Bradul		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
45	Str. Anton Pann, bl. 14-16		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
46	Str. Anton Pann, bl. 2, în spate la Bradul	Bld. Roman Musat bl. 24- Asistența Socială	Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
47	Str. Mihai Eminescu, bl. 48		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
48	Str. Veronica Micle – Mediom		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
49	Str. Veronica Micle, bl. 4		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
50	Str. Alexandru cel Bun, bl. 4, Cinema Unirea		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
51	Str. Tineretului, bl. 2 ciuperca		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
52	Str. Tineretului, bl. 1, între Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” și Dispensar		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
53	Str. Smirodava, bl. 8, Boxe „Costin”		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
54	Ecaterina Teodoroiu bl. 2 Piața		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
55	Str. Bogdan Dragoș, bl. 7		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
56	Str. Smirodava, bl. 24		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
57	Str. F-dt. Păcii, bl. 2, CT8		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
58	Str. Ion Creangă, bl. 4 CT 9-19		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1

59	Str.Smirodava bl.30		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
60	Str. Mihai Eminescu, bl. 8A		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
61	Str. Ion Creangă, bl. 8, în spatele Grădiniței PP1		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
62	Bogdan Dragos - Dispensar		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
63	Str. Smirodava, bl. 2		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
64	Tineretului bl. 13, in spatele Primariei si Judecatoriei		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
65	Str. Tineretului, bl. 19, CT 11 clinica IMC		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
66	B-dul Republicii, bl. 56, în spate la CT9-19		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
67	Str. Dumitru Mărtinaș – Caremil cămin		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
68	Str. Roman Voda, nr. 51 intrare din Martir Closca		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
69	Str. Smirodava, bl. 3, in spatele Stejarului Unirii		Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1
70	Str. CD Dobrogeanu Gherea, intersecție Dumbrava Rosie, la CT12	Intersectia strazii Smirodava cu str. Ecaterina Teodorescu	Tip 1 – supraterană încasetată, cu 5 containere a câte 1,1 mc	1	1

Ecoinsula Tip 1 este formată din sisteme modulare de încasetare pentru cele 5 containere (rezidual, biodegradabil, plastic/metal, hârtie/carton, sticlă).

3. Indicatori de proiect

	Indicator	UM	Valoarea inițială (CF)	Valoarea țintă finală (CF)	Rezultate	Măsurile pentru perioada următoare
1	Numărul insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale	buc	0	70	70	Indicator realizat integral. Se va asigura menținerea în funcțiune și exploatarea corespunzătoare a celor 70 de insule

						ecologice digitalizate.
2	Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate	kg	4725,58	10100,70	5.375,12	Continuarea măsurilor de colectare separată și reciclare a deșeurilor, în vederea atingerii valorii țintă asumate prin cererea de finanțare.
3	Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate	kg	0	6493,31	6493,31	Finalizarea măsurilor necesare pentru colectarea separată și reciclarea deșeurilor biodegradabile, precum și monitorizarea cantităților colectate și valorificate, în vederea atingerii țintei asumate.

4. Indicatori financiari - valori contracte și valori finale

Potrivit situației financiare întocmite pe baza documentelor justificative, valoarea totală finală a proiectului este de **4.481.530,28 lei, inclusiv TVA**, structurată astfel:

Categoria cheltuielilor	Valoare contractată Lei	Valoare modificată prin AA	Valoare finală Lei
Cheltuieli eligibile fără TVA	3.443.650,00	4.821.110,00	3.751.580,00
Valoare TVA	654.293,5	916.010,90	729.950,28
Cheltuieli eligibile cu TVA	4.097.943,5	5.737.120,90	4.481.530,28
Cheltuieli neeligibile	0	0	0
Total	4.097.943,5	5.737.120,90	4.481.530,28

Director DTI,
Ovidiu BOJESCU

Șef SMP,
Nadia CÎRCU



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro



Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 86580 din 22.10.2026

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului
„AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod
proiect C3I1B0122000033, confirmarea rezultatelor și a indicatorilor realizați,
precum și asigurarea sustenabilității investiției**

Municipiul Roman a implementat proiectul „AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod proiect C3I1B0122000033, în baza Contractului de finanțare nr. C3I1B0122000033 din 27.02.2023, încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a beneficiat de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Subinvestiția I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate.

Prin realizarea investiției s-a urmărit îmbunătățirea infrastructurii locale de colectare separată a deșeurilor menajere, prin amenajarea platformelor supraterane și instalarea echipamentelor aferente, în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare de colectare și a unui management mai eficient al deșeurilor la nivelul municipiului Roman.

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate în totalitate, iar finalizarea investiției este atestată prin procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și prin procesele-verbale de instalare și punere în funcțiune. Rezultatele obținute și situația îndeplinirii indicatorilor asumați prin contractul de finanțare și cererea de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

Prin Adresa nr. DGPNNR/86539/20.10.2026, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția generală PNRR a solicitat adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind constatarea finalizării proiectului, confirmarea indicatorilor realizați și asigurarea sustenabilității investiției. Adoptarea acesteia este necesară pentru completarea documentației aferente finalizării proiectului și îndeplinirea obligațiilor asumate de Municipiul Roman în calitate de beneficiar.

Valoarea totală finală a proiectului, rezultată în urma implementării, este de 4.481.530,28 lei, inclusiv TVA, din care:

- Valoare eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR și buget de stat: 3.751.580,00 lei, fără TVA.

- Valoarea TVA: 729.950,28 lei.

Finalizarea implementării presupune și asumarea măsurilor necesare pentru menținerea investiției și a rezultatelor obținute. În acest sens, Municipiul Roman va asigura sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale, în conformitate cu obligațiile prevăzute în contractul de finanțare și cu dispozițiile legale aplicabile.

Pe această perioadă, beneficiarul va menține destinația investiției, va asigura funcționarea, administrarea, întreținerea și mentenanța acesteia și va îndeplini obligațiile de monitorizare și raportare post-implementare. Totodată, vor fi evitate modificările de natură să afecteze caracterul, obiectivele sau condițiile de finanțare ale proiectului.

Pentru îndeplinirea acestor obligații, este necesară asigurarea din bugetul local al Municipiului Roman, în condițiile legii, a resurselor financiare aferente funcționării, administrării, întreținerii, mentenanței și reparațiilor necesare pe întreaga perioadă de sustenabilitate.

Având în vedere cele prezentate, obligațiile asumate prin contractul de finanțare, solicitarea autorității finanțatoare și necesitatea menținerii funcționalității investiției și a rezultatelor proiectului, supun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod proiect C3I1B0122000033, confirmarea rezultatelor și a indicatorilor realizați, precum și asigurarea sustenabilității investiției.

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis către Direcția Tehnică de Investiții / Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.

Inițiator,
Primarul Municipiului Roman
Laurențiu-Dan LEOREANU



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

Emitent: Direcția Tehnică și de Investiții - Serviciul Managementul Proiectelor
Nr. 86582 din 22.10.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului
„AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod
proiect C3I1B0122000033, confirmarea rezultatelor și a indicatorilor realizați,
precum și asigurarea sustenabilității investiției**

Analizând referatul de aprobare nr. 86580 din 22.10.2026 al Primarului Municipiului Roman și proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, cod proiect C3I1B0122000033, confirmarea rezultatelor și a indicatorilor realizați, precum și asigurarea sustenabilității investiției, prezentăm următoarele:

Din punct de vedere al oportunității:

UAT Municipiul Roman a implementat proiectul în baza Contractului de finanțare nr. C3I1B0122000033 din 27.02.2023, încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea a fost acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Subinvestiția I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate.

Investiția a vizat îmbunătățirea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor menajere din municipiul Roman, prin amenajarea platformelor supraterane și instalarea echipamentelor aferente, în conformitate cu documentația tehnică și cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate, iar finalizarea investiției este atestată prin procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și prin procesele-verbale de instalare și punere în funcțiune.

Indicatorii tehnici finali, precum și situația îndeplinirii indicatorilor și rezultatelor asumate prin contractul de finanțare și cererea de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentați în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

Aceasta evidențiază realizările proiectului în raport cu angajamentele asumate de beneficiar și face parte integrantă din hotărârea propusă spre aprobare.

Prin proiectul de hotărâre se propun acceptul recepționării insulelor ecologice, aprobarea finalizării proiectului și aprobarea indicatorilor finali realizați, pe baza documentelor justificative aferente investiției.

Valoarea totală finală a proiectului, rezultată în urma implementării, este de 4.481.530,28 lei, inclusiv TVA, din care:

- Valoare eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR și buget de stat: 3.751.580,00 lei, fără TVA.
- Valoarea TVA: 729.950,28 lei.

Aprobarea acestei valori prin hotărâre a Consiliului Local permite consemnarea situației financiare finale a investiției în documentația aferentă finalizării proiectului, în concordanță cu evidențele financiare și documentele justificative ale beneficiarului.

Prin Adresa nr. DGPNRR/86539/20.10.2026, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția generală PNRR a solicitat adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind constatarea finalizării proiectului, confirmarea indicatorilor realizați și asigurarea sustenabilității investiției.

În acest context, adoptarea hotărârii este necesară pentru completarea documentației solicitate de autoritatea finanțatoare și pentru îndeplinirea obligațiilor beneficiarului aferente finalizării și închiderii proiectului.

În conformitate cu obligațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din contractul de finanțare, UAT Municipiul Roman va asigura sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale.

În această perioadă, beneficiarul va asigura:

- menținerea destinației investiției și utilizarea acesteia potrivit scopului pentru care a fost acordată finanțarea;
- funcționarea, administrarea, întreținerea și mentenanța platformelor și a echipamentelor aferente;
- efectuarea reparațiilor necesare menținerii funcționalității investiției;
- menținerea rezultatelor și a indicatorilor proiectului, potrivit obligațiilor contractuale;
- îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare;
- păstrarea documentelor proiectului și punerea acestora la dispoziția autorităților competente, în condițiile contractului de finanțare și ale legislației aplicabile.

Exploatarea și întreținerea investiției vor fi asigurate prin structurile responsabile și/sau prin operatori autorizați, cu respectarea prevederilor legale și contractuale aplicabile.

Pentru îndeplinirea acestor obligații, prin proiectul de hotărâre se propune asigurarea din bugetul local al Municipiului Roman, în condițiile legii, a resurselor financiare necesare funcționării, administrării, întreținerii, mentenanței și reparațiilor curente și capitale aferente investiției, pe întreaga perioadă de sustenabilitate.

Prin proiectul de hotărâre se propune mandatarea Primarului Municipiului Roman, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului, pentru efectuarea, prin aparatul de specialitate și structurile responsabile, a demersurilor necesare privind:

- îndeplinirea formalităților aferente finalizării și închiderii proiectului;
- transmiterea documentelor solicitate de autoritatea finanțatoare;
- îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare;
- asigurarea sustenabilității investiției și menținerea rezultatelor proiectului.

Aceste măsuri asigură continuitatea responsabilităților beneficiarului după finalizarea implementării și cadrul administrativ necesar exploatării investiției în condițiile asumate prin contractul de finanțare.

Având în vedere finalizarea activităților proiectului, documentele de recepție și punere în funcțiune, situația indicatorilor realizați, valoarea finală a investiției și solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, apreciem că proiectul de hotărâre întrunește toate elementele legale și se poate aviza pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Roman.

**Director DTI,
Ovidiu BOJESCU**

**Șef Serviciu Managementul proiectelor,
Nadia CÎRCU**