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1
CAPITOL 1  Cheltuieli pt obţinerea şi amenajarea 

terenului

1.1 Obţinerea terenului ## 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului ## 3,720.00 0.00 3,720.00 0.00

1.3 Amenajarea pt protecţia mediului ## 3,720.00 0.00 3,720.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 ## 7,440.00 0.00 7,440.00 0.00

2
CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului
0.00

2.1

Canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu gaze 

naturale, agent termic, energie electrică, 

telecomunicaţii, radio-tv, etc 

## 45,800.00 45,800.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2 ## 45,800.00 45,800.00 0.00 0.00

3
CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 

tehnică
0.00

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, 

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 

topografice şi de stabilitate a terenului)

## 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Cheltuieli pt avize, acorduri, autorizaţie de construire ## 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00

3.3 Proiectare şi engineering ## 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00

3.4 Consultanţă şi expertiză ## 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 Asistenţă tehnică ## 26,784.00 26,784.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 3 ## 31,684.00 31,684.00 0.00 0.00

4 CAPITOLUL 4   Cheltuieli pentru investiţii 0.00

4.1 Construcţii şi instalaţii ## 4,466,584.11 2,245,929.27 2,220,654.84 0.00

4.2 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale ## 99,411.05 49,933.31 49,477.74 0.00

4.3 Dotări ## 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4 Echipamente IT ## 0.00 0.00 0.00 0.00
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TOTAL CAPITOL 4 ## 4,565,995.16 2,295,862.58 2,270,132.58 0.00

5 CAPITOLUL 5                    Alte cheltuieli 0.00

5.1 Organizare de şantier ## 28,632.10 16,564.16 12,067.94 0.00

5.1.1 Lucrări de construcţii ## 16,564.16 16,564.16 0.00 0.00 Platit 0,7% Aut 0,1% 2015 0,25 % 2016 0,25 % Rest plata

5.1.2 Cheltuieli conexe orqanizării de şantier ## 12,067.94 0.00 12,067.94 0.00 Fct CR1 si CR2 3,234,060.00 3,029,252.07

5.2 Comisioane, taxe, cote legale ## 45,305.89 9,680.71 21,475.79 14,149.39 5,993.54 3,234.06 7,573.13 7,573.13 18,380.32

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute ## 391,081.93 0.00 391,081.93

TOTAL CAPITOL 5 ## 465,019.92 26,244.87 424,625.66 14,149.39

6
CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării 

proiectului
0.00

6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare ## 9,672.00 4,310.24 5,361.76 0.00

6.2 Cheltuieli de audit ## 7,440.00 0.00 7,440.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 ## 17,112.00 4,310.24 12,801.76 0.00

I TOTAL cheltuieli ## 5,133,051.08 2,403,901.69 2,715,000.00 14,149.39 45,305.89

II Alte cheltuieli neeligibile ## 0.00 0.00 0.00 0.00

III TOTAL GENERAL (I+II) ## 5,133,051.08 2,403,901.69 2,715,000.00 14,149.39

Nota : In cursul anului 2015 cota ISC a scazut de la 0,7% la 0,5% rezultand o economie de 14149 lei  

Cota ISC 0,1% +0,7% sau 0,5%


